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                           DODATEK Č.3 
 

S M L O U V Y    O    D Í L O 

 

č. smlouvy objednatele  SM00283  č. smlouvy zhotovitele  2024011/5/MP 

č. zakázky objednatele  C23001  č. zakázky zhotovitele  2024011 

č. j. z VZ:    VST-06/10-2024 

 

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  XXX, jednatel 

IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: XXX. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: vstab@vstab.cz 

ID datové schránky: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní: XXX, jednatel 

zástupce pro věci technické: XXX, technický náměstek; XXX, technik 

 XXX, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP XXX, IČO 62550985 

 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel:                                     

      Název: KAVAS W s.r.o. 

      se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

      IČO: 280 86 473 

      DIČ: CZ280 86 473 

      jednající: jednatelem společnosti XXX 

      Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  

      vložka 16406 od 30.července 2008 

      zástupce ve věcech smluvních:  XXX 

      zástupce ve věcech technických: XXX 

      bankovní spojení: XXX 

      číslo účtu: XXX 

      tel. +420 725 935 125 e-mail:  p.mika@kavas-w.cz 

      ID datové schránky: XXX 

      odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  XXX 

                    -  obor autorizace:         vodní hospodářství a krajinné inženýrství 

                    -  číslo autorizace:         XXX 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

                                                      

 

                                                                                                                                                                                  

mailto:vstab@vstab.cz
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Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 

uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky  

 
Odst. 4.1., článku IV. Doba plnění se zcela nahrazuje tímto zněním: 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 

předmětného výběrového řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a odsouhlaseného změnového 

listu č.1 a č1a, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena dle SoD ve znění dodatku č.1 a 2 celkem v Kč bez DPH   6 500 000,- Kč 

 

- ZL č. 1a                               - 163 180,87 Kč   

- Dodatek č.3 celkem     - 163 180,87 Kč 

 

 Cena dle SoD a dodatku č.3 celkem v Kč bez DPH     6 336 819,13 Kč 

 

Výše DPH uvedená v procentech  21 %  

         

Změnový list č.1a odečítá neprovedené práce obsažené v SoD. Neprovedená odbočení pro 7 

vodovodních a 6 kanalizačních přípojek a neprovedené přesunutí oplocení soukromého 

pozemku. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.12, 11.13 a 11.14 s tímto textem: 

 
11.12. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž   

objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

11.10. Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

11.11. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je změnový list č. 1a. 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

V Táboře za objednatele 23.5.2025     V Táboře za zhotovitele 23.5.2025 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                          ……………………………………….  

 

XXX       XXX 

Jednatel společnosti      Jednatel společnosti 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.   KAVAS W s.r.o. 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Cena s DPH [CZK]

Méněpráce stavby celkem
12 426,22

37 278,65

37 278,65

4 204,18

4 204,18

16 816,73

85 240,25

197 448,85

Kód Popis

Celkem méněpráce 163 180,87

Vodovod - řad 4
SO-06 Vodovod - řad 5 30 808,80

SO-04 Vodovod - řad 3 10 269,60

SO-13 Posunutí oplocení na parcele 218/104

CENA SoD

30 808,80

SO-11 Tlaková kanalizace - stoka 4

SO-12 Tlaková kanalizace - stoka 5

3 474,53

13 898,12

SO-10 Tlaková kanalizace - stoka 3 3 474,53

SO-05

70 446,49

CENA bez DPH



SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -10 269,60

D HSV Práce a dodávky HSV 10 269,60

14 K 891171321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" kus 1,000 552,80 552,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321

VV 1,000

15 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 1,000 3 040,00 3 040,00

VV 1,000

16 M
HWL.96011301800

4
Souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 1,000 1 288,00 1 288,00

VV 1,000

22 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 1,000 1 040,00 1 040,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111

VV 1,000

23 M 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus 1,000 1 808,00 1 808,00

VV 1,000

27 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 232,00 1 232,00

28 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 039,20 1 039,20

29 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 269,60 269,60

SO-04 - Vodovod - řad 3

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111


SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -30 808,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 808,80

12 K 891171321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" kus 3,000 552,80 1 658,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321

VV 3,000

13 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 3,000 3 040,00 9 120,00

VV 3,000

14 M
HWL.96011301800

4
Souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 3,000 1 288,00 3 864,00

VV 3,000

20 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 3,000 1 040,00 3 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111

VV 3,000

21 M 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus 3,000 1 808,00 5 424,00

VV

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 1 232,00 3 696,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

26 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 039,20 3 117,60

27 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 3,000 269,60 808,80

SO-05 - Vodovod - řad 4

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112


SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -30 808,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 808,80

15 K 891171321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" kus 3,000 552,80 1 658,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321

VV

16 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 3,000 3 040,00 9 120,00

VV

17 M
HWL.96011301800

4
Souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 3,000 1 288,00 3 864,00

VV

23 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 3,000 1 040,00 3 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111

VV

24 M 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus 3,000 1 808,00 5 424,00

VV

28 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 1 232,00 3 696,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

29 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 039,20 3 117,60

30 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 3,000 269,60 808,80

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-06 - Vodovod - řad 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112


SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 474,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 474,53

16 Montzáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK kus 1,000 959,33 959,33

17 Pas navrtávací - HAKU ZAK 45°  63/69 kus 1,000 1 977,60 1 977,60

21 Přechodka ZAK - ISO 69-50 kus 1,000 537,60 537,60

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-10 - Tlaková kanalizace - stoka 3



SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 474,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 474,53

16 Montzáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK kus 1,000 959,33 959,33

17 Pas navrtávací - HAKU ZAK 45°  63/69 kus 1,000 1 977,60 1 977,60

21 Přechodka ZAK - ISO 69-50 kus 1,000 537,60 537,60

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-11 - Tlaková kanalizace - stoka 4



SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 898,12

D HSV Práce a dodávky HSV 13 898,12

16 Montzáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK kus 4,000 959,33 3 837,32

17 Pas navrtávací - HAKU ZAK 45°  63/69 kus 4,000 1 977,60 7 910,40

21 Přechodka ZAK - ISO 69-50 kus 4,000 537,60 2 150,40

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-12 - Tlaková kanalizace - stoka 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 2 CC-CZ: 2
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 446,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 446,49 21,00% 14 793,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 240,25

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-13 - Posunutí oplocení na parcele 218/104

KAVAS W s.r.o.

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 446,49

HSV - Práce a dodávky HSV 70 446,49

    1 - Zemní práce 15 744,00

    2 - Zakládání 2 232,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 41 846,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 680,00

    997 - Přesun sutě 1 814,24

    998 - Přesun hmot 1 130,16

SO-13 - Posunutí oplocení na parcele 218/104

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 446,49

D HSV Práce a dodávky HSV 70 446,49

D 1 Zemní práce 15 744,00

1 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 20,000 112,00 2 240,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121

VV 20 20,000

2 K 112155115
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, 
průměru kmene do 300 mm kus 20,000 216,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155115

VV 20 20,000

3 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 20,000 389,00 7 780,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

VV 20 20,000

4 K 131151343 Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm m 13,000 108,00 1 404,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151343

VV 0,5*10+6 11,000
VV 1*2 2,000
VV Součet 13,000

D 2 Zakládání 2 232,00
5 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,600 3 720,00 2 232,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511

VV 0,6 0,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 846,09

6 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním 
do 0,08 m3 do připravených jamek kus 6,000 430,00 2 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113

VV 6 6,000

7 M 55342273 vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm kus 6,000 217,00 1 302,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek kus 12,000 430,00 5 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123

VV 10+2 12,000

9 M 55342262 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm kus 10,000 263,00 2 630,00 CS ÚRS 2023 02

10 M 55342186
plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 3,0-3,5m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 2,000 1 440,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 02

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-13 - Posunutí oplocení na parcele 218/104

Strana 3 z 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 348101240 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,000 1 460,00 1 460,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101240

12 M 5534236-1R brána plotová dvoukřídlá Pz  5000x1730mm kus 1,000 18 161,53 18 161,53

13 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m m 28,000 120,00 3 360,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401120

VV 28 28,000

14 M 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm m 29,400 96,20 2 828,28 CS ÚRS 2023 02
VV 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,400

15 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 84,000 12,00 1 008,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401350

VV 28*3 84,000

16 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 88,200 5,40 476,28 CS ÚRS 2023 02
VV 84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 680,00

17 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 12,000 380,00 4 560,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711

VV 12 12,000

18 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 28,000 80,00 2 240,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821

VV 28 28,000

19 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073812

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 1 814,24

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,320 228,00 528,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

21 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 18,560 13,00 241,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 2,32*8 'Přepočtené koeficientem množství 18,560

22 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 2,320 450,00 1 044,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 1 130,16

23 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m t 4,709 240,00 1 130,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Cena s DPH [CZK]

Méněpráce stavby celkem
12 426,22

37 278,65

37 278,65

4 204,18

4 204,18

16 816,73

85 240,25

197 448,85

Kód Popis

Celkem méněpráce 163 180,87

Vodovod - řad 4
SO-06 Vodovod - řad 5 30 808,80

SO-04 Vodovod - řad 3 10 269,60

SO-13 Posunutí oplocení na parcele 218/104

CENA SoD

30 808,80

SO-11 Tlaková kanalizace - stoka 4

SO-12 Tlaková kanalizace - stoka 5

3 474,53

13 898,12

SO-10 Tlaková kanalizace - stoka 3 3 474,53

SO-05

70 446,49

CENA bez DPH



SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -10 269,60

D HSV Práce a dodávky HSV 10 269,60

14 K 891171321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" kus 1,000 552,80 552,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321

VV 1,000

15 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 1,000 3 040,00 3 040,00

VV 1,000

16 M
HWL.96011301800

4
Souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 1,000 1 288,00 1 288,00

VV 1,000

22 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 1,000 1 040,00 1 040,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111

VV 1,000

23 M 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus 1,000 1 808,00 1 808,00

VV 1,000

27 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 232,00 1 232,00

28 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 039,20 1 039,20

29 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 269,60 269,60

SO-04 - Vodovod - řad 3

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111


SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -30 808,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 808,80

12 K 891171321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" kus 3,000 552,80 1 658,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321

VV 3,000

13 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 3,000 3 040,00 9 120,00

VV 3,000

14 M
HWL.96011301800

4
Souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 3,000 1 288,00 3 864,00

VV 3,000

20 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 3,000 1 040,00 3 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111

VV 3,000

21 M 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus 3,000 1 808,00 5 424,00

VV

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 1 232,00 3 696,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

26 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 039,20 3 117,60

27 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 3,000 269,60 808,80

SO-05 - Vodovod - řad 4

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112


SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -30 808,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 808,80

15 K 891171321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" kus 3,000 552,80 1 658,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321

VV

16 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 3,000 3 040,00 9 120,00

VV

17 M
HWL.96011301800

4
Souprava zemní teleskopická pro domovní šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 3,000 1 288,00 3 864,00

VV

23 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových 
nebo plastických hmot DN 80

kus 3,000 1 040,00 3 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111

VV

24 M 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus 3,000 1 808,00 5 424,00

VV

28 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 1 232,00 3 696,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

29 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 3,000 1 039,20 3 117,60

30 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 3,000 269,60 808,80

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-06 - Vodovod - řad 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112


SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 474,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 474,53

16 Montzáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK kus 1,000 959,33 959,33

17 Pas navrtávací - HAKU ZAK 45°  63/69 kus 1,000 1 977,60 1 977,60

21 Přechodka ZAK - ISO 69-50 kus 1,000 537,60 537,60

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-10 - Tlaková kanalizace - stoka 3



SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 474,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 474,53

16 Montzáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK kus 1,000 959,33 959,33

17 Pas navrtávací - HAKU ZAK 45°  63/69 kus 1,000 1 977,60 1 977,60

21 Přechodka ZAK - ISO 69-50 kus 1,000 537,60 537,60

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-11 - Tlaková kanalizace - stoka 4



SOUPIS PRACÍ - neprovedené práce

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 898,12

D HSV Práce a dodávky HSV 13 898,12

16 Montzáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK kus 4,000 959,33 3 837,32

17 Pas navrtávací - HAKU ZAK 45°  63/69 kus 4,000 1 977,60 7 910,40

21 Přechodka ZAK - ISO 69-50 kus 4,000 537,60 2 150,40

Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

SO-12 - Tlaková kanalizace - stoka 5


