
 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

 nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy: SMLD-0869/00066001/2025 

  

 a 

 

  Mgr. Martin Ujhelyi 

se sídlem:   Za Škardou 604 Srubec 

IČO:   19391269 

DIČ:   CZ19391269 

zastoupený:  Mgr. Martin Ujhelyi 

Podnikající fyzická osoba tuzemská  

č. smlouvy:  3/2025 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto:  

 

 Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Předmět Smlouvy 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku 
s názvem: „II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno – 
TDS a koo. BOZP“ (dále jen „Zakázka“), ve které byla nabídka Poskytovatele 
vybrána jako nejvhodnější. 

1.2. Předmětem Smlouvy je (i) zajištění výkonu stavebního dozoru (dále jen „výkon 
činnosti TDI“) a (ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při 
přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění 
(dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) 
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Poskytovatelem v souvislosti se stavbou II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad 
z rybníka u obce Líšno (dále jen „stavba“), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 
1 (výkon činnosti TDI) a Příloze č. 2 (výkon činnosti koordinátora BOZP) k této 
Smlouvě.   

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Smlouvy je 
Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou 
realizaci výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, 
a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. 

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných 
k zajištění ujednané činnosti odměnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě. 

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP 
dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou 
způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České 
republice, a dostatek potřebných zkušeností. 

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.  

 

Článek 2. 

Zmocnění Poskytovatele 

2.1.  Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu 
k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu 
potřebném pro řádné plnění výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora 
BOZP dle této Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel vystaví Poskytovateli plnou 
moc, jejíž vzor je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

 

Článek 3. 

Doba a místo plnění 

3.1. Poskytovatel je povinen zahájit výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na základě 
písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Předpoklad zahájení činností je v roce 2025 
nebo 2026. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování Plnění vydat, 
neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě delší než dva roky 
od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany 
Poskytovatele. 

3.2. Výkon činnosti TDI bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, realizace stavebních 
prací a dokončení stavby, a bude ukončen předáním písemných výstupů činnosti TDI 
Poskytovatelem Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti TDI nebo 
kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. 

3.3. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude 
ukončen ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli 
a předáním písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem 
Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP nebo 
kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. 

3.4. Místem poskytování plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště stavby a sídlo 
Poskytovatele. Objednatel zajistí Poskytovateli právo vstupu na staveniště. Místem 
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předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními 
stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

  

Článek 4. 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

4.1. Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora 
BOZP s náležitou odbornou péčí, v souladu s relevantními právními předpisy (včetně 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen „ZZVZ“) a technickými a kvalitativními podmínkami stavby, normami a 
předpisy vztahujícími se k předmětu plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen 
provádět výkon činnosti TDI rovněž v souladu s platným interním předpisem 
Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interním předpisem Objednatele je 
v době uzavření Smlouvy “Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora 

realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.“ a 
„Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 

provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek“. 
Poskytovatel je povinen si interní předpisy na Objednateli vyžádat a podrobně se 
s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Poskytovatel je dále povinen řídit se 
pokyny Objednatele a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen 
bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost obdrženého příkazu, 
jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.  

4.2. Poskytovatel zajistí výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP na svůj 
náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  

4.3. Personál určený Poskytovatelem k výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti 
koordinátora BOZP musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený, technicky a 
odborně zdatný a zkušený.  

4.4. Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky 
je Poskytovatel oprávněn zajistit výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora 
BOZP prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě poskytování předmětu 
plnění prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za činnosti 
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.  

4.5. Pakliže předmět plnění dle Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla (písemné výstupy 
činnosti TDI a činnosti koordinátora BOZP), odpovídá Poskytovatel za vady, které má 
předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Právo 
Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své 
povinnosti. Poskytovatel v takovém případě dále poskytuje Objednateli záruku za 
jakost v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Poskytovatel je 
povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout 
s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, (ii) přistoupit k odstranění 
vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel 
i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. Vlastnické právo přejde na 
Objednatele převzetím díla, nebo jeho části Objednatelem. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné 
plnění předmětu Smlouvy.  

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými 
podklady včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti TDI a výkon 
činnosti koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje 
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používat podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování plnění dle 
Smlouvy. 

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem.  

5.4. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Poskytovatele, nebo v případě 
nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDI a/nebo koordinátora 
BOZP, nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat 
výměnu konkrétního pracovníka Poskytovatele za jiného pracovníka Poskytovatele. 
Výměnu je Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozději do 14 dnů od 
okamžiku, kdy obdrží písemný požadavek Objednatele na výměnu pracovníka. 
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka 
Poskytovatelem. Současně s touto výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při 
respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém 
případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění 
nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění 
o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena 
cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných 
jednotkových cen),  

c) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech 
přiměřeně upraví dohodou smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. 

 

Článek 6. 

Cena plnění 

6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých 
položek/denních sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu služeb (Příloha č. 
4 Smlouvy) vynásobených skutečným rozsahem poskytnutého a Objednatelem 
odsouhlaseného rozsahu plnění. Denní sazbou se rozumí 8 pracovních hodin. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená 
v Soupisu prací jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové 
ceny nabídky Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.  

6.2. Cena celkem: 

 

Cena Díla bez DPH Nejsem plátce DPH 

Cena Díla včetně DPH 547 000,-Kč 

 

6.3. Jednotkové ceny jednotlivých položek/denní sazby a materiální náklady uvedené 
v Soupisu prací jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a k 
těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnému, 
úplnému a bezvadnému poskytování plnění dle článku 1. této Smlouvy (včetně 
zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk 
Poskytovatele. 

6.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 
vlivy, nemají dopad na jednotkové ceny jednotlivých položek/denní sazby a materiální 
náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně 
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přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že jednotkové 
ceny jednotlivých položek/denní sazby a materiální náklady nejsou ve smyslu 
ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto nemohou 
být překročeny. 

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění. Objednatel bude platit Cenu 
plnění dle čl. 6. Smlouvy dílčími měsíčními platbami odpovídajícími hodnotě prací 
provedených v daném období, maximálně však do vyčerpání 90 % celkové nabídkové 
ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková 
cena“). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého 
plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti 
koordinátora BOZP v souladu s čl. 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto 
činností).  

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední 
den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (ii) v případě zbylé 
části Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit 
Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedeném období („Rozpis 
čerpání plnění“). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podmínkou 
vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případě, že Objednatel 
nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen 
Objednateli podrobně doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého plnění.   

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“)  

7.5. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být jednotlivým 
Objednatelům doručeny alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktury musí 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře 
bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum 
uzavření a stručný název akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná 
částka, odpovídající Smlouvě. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou 
z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 
běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 
účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příslušná částka se považuje za 
uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

7.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 
této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
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zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

 a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 8. 

Pojištění 

8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 
celkové Nabídkové ceny bez DPH. 

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy. 

8.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně 
je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění 
podle této Smlouvy. 

 

Článek 9. 

Smluvní sankce 

9.1. Objednateli vzniká vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu v následujících 
případech: 

a) při prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli povinnosti dle Smlouvy 
s dopadem na termín realizace stavby, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli povinnosti dle Smlouvy, která 
nemá vliv na termín realizace stavby, a to ve výši 0,25 % z celkové Nabídkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení; 

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

9.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Poskytovateli. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž 
splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Plnění 
a stavby považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

9.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
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ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to pouze v rozsahu, ve kterém 
Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Smluvní pokutou 
není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem 
této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

Článek 10. 

Odstoupení od Smlouvy 

10.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát 
pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) 
v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde 
ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, 
ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 
nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) 
a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 
projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení 
apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku 
škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele 
k přerušení poskytování Plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

10.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu činnosti TDI nebo výkonu činnosti 
koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu 
delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené 
lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů; 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy; 

d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 
této Smlouvy.  

10.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

10.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam. 

10.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 
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Článek 11. 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 
že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

11.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

11.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této Smlouvě. 

11.4. V případě, že na straně Poskytovatele vystupuje více osob (sdružení Poskytovatelů), 
jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních 
vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, 
a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech osob vůči Objednateli byl 
ustanoven zástupce, jímž je Mgr. Martin Ujhelyi, za nějž jednají osoby uvedené 
v odst. 11.8 Smlouvy. 

11.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních:   

 ředitel 

 jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

 email:   

   

 ve věcech technických:  

 Vedoucí oddělení investic 

 jméno:  Ing. Marek Hanuš, MBA 

 email:   

 tel.:  

   

 Projektový manažer 

 jméno: Nina Hrubá 

 email:  

 tel.:  

   

 ve věcech ekonomických a finančních:  

ekonomický náměstek 

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková,  

email:    
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11.6. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

 ředitel 

 jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

 email:    
 

 statutární zástupce ředitele  
jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS 

 email:    
 

11.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:   

jméno:  Mgr. Martin Ujhelyi 

email:    

tel.:    

ve věcech technických:  

jméno:  Mgr. Martin Ujhelyi 

email:    

tel.:   

ve věcech ekonomických a finančních:  

jméno:  Mgr. Martin Ujhelyi 

email:    

tel.:   

 

11.8. Realizační tým 

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi: Mgr. Martin Ujhelyi 

Asistent specialista geotechnik:     Michael Novák 

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtu: Mgr. Martin Ujhelyi 

Pomocný pracovník pro inženýring:    Mgr. Martin Ujhelyi 

Koordinátor BOZP:      Mgr. Martin Ujhelyi 

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů 
uvedených v čl. 11.5 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena 
realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou 
kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí 
být poté odsouhlasena Objednatelem. 

11.9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 
odvětví, jichž se týká tato Smlouva. 

11.10. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

11.11. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
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Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude 
Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 
písemně vyzve. 

11.12. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Plnění. 

11.13. Smlouva bude při splnění podmínek § 219 ZZVZ uveřejněna na profilu Objednatele, 
včetně všech jejích změn a dodatků.  

11.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. 

11.15. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

11.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

11.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

11.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál. 

11.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

11.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDI 

b) Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

c) Příloha č. 3 – Plná moc – vzor 

d) Příloha č. 4 - Soupis služeb 

e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

f) Příloha č. 6 – Vzor – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje  a Grafický manuál 
povinné publicity pro IROP 

 

  

 

______________________________ 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

 

Mgr. Martin Ujhelyi 
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Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDI 
 
 
V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou 
zhotoviteli stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 
RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad 
s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, 
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek 
(nahlášení zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 
průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 
doplňků nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných 
znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich 
ocenění, zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány 
teprve po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených 
změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, 
zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 



12 
 

- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 
k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 
a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 
osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti 
s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 
upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 
požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 
nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, 
včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, 
ve znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 
pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
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- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy 
na nezbytná opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále 
pak povinnost předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné 
vyhodnocení odpovědným pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 
z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání 
stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 
 
Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s 
riziky a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé 
stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat 
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných 
nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních 
dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů 
stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení 
dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 
stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  
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Příloha č. 3 – plná moc 
 
 

 

 

 
P l n á  m o c  

 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ: CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

 

 (zmocnitel) 

 

uděluje plnou moc 
 

společnosti  Mgr. Martin Ujhelyi 
se sídlem  Za Škardou 604 Srubec 
IČO:    19391269 
Podnikající fyzická osoba tuzemská 
zastoupená: Mgr. Martin Ujhelyi 
(zmocněnec) 
 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 
spočívá v investorsko-inženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení 
stavební akce a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“) při provádění stavebních prací na stavbě: 

„II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno“ 

Zmocněnec je oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících 
činnostech: 

- Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a činit veškerá právní jednání v řízeních 
před dotčenými správními úřady, zejména pak při kolaudačním řízení, a to pro celý 
rozsah těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí 
vč. zastupování při ústních jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních. 

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná 
a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše 
uvedené stavbě. 

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora 
BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních 
prací na výše uvedené stavbě. 

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností. 
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Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zaměstnance nebo členy 
statutárního orgánu zmocněnce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností zmocněnce 
dle této plné moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – soupis služeb: 
 
 

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 
sazba*)

Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 6 12 72 5 000 360 000

Asistent specialista geotechnika 2 5 10 6 500 65 000

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 6 5 30 1 500 45 000

Pomocný pracovník pro inženýring 1 5 5 1 000 5 000

Koordinátor BOZP 6 12 72 1 000 72 000

CELKEM 547 000
547 000Celkem  (bez DPH) :

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa - celkem:



 

 
 

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům.. 

 
 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Č. 
NÁZEV 

PODDODAVATELE 
SÍDLO IČO EMAILOVÁ ADRESA1 

TELEFONNÍ 
KONTAKT1 

IDENTIFIKACE ČÁSTI 
ZAKÁZKY, KTEROU 

BUDE PLNIT 

PODÍL V % 
(PŘÍPADNĚ 
FINANČNÍ 

HODNOTOU V KČ 
BEZ DPH) 

PODDODAVATEL 
PROKAZUJE ČÁST 

KVALIFIKACE 

1. 
Michael 

Novák, DiS. 

Tyršova 

504 Zliv 
21110654 

  geotechnik 2,00% NE 

2. 
        

3. 
        

4. 
        

5. 
        

6. 
        

7. 
        

8. 
        

9. 
        

10. 
        

 

 



 

Příloha č. 6 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity 
pro IROP 
 
VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 
 

  
 
VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m 
(lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
 
Logo IROP 
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Logo MMR ČR 
 

 
 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy 
plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro 
grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné 
použít žádná další loga. 
 
 
Ideální logolink 
 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici 
na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 




