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 DODATEK Č. 2 
č. dodatku E617-S-14015/2016/2 

 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016 

ISPROFOND: 5623720011 

 

a 

 

společníci Společnosti „Kuřim“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016: 

 

Společník - správce : S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČ: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1383 

 kterou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, 

člen představenstva 

a 
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společník : OHL ŽS, a.s. 

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, 1. místopředseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek, 

člen představenstva  

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je          

S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383. 

bank. spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942 

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5.1.2017 na zhotovení 

stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“  
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto 

Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2: 

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2  

1.1 Upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu Díla a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E617-

S-14015/2016; č. zhot.: 1703014//SOD00105942 uzavřené dne 5.1.2017. Úprava Ceny Díla a 

popis upřesnění rozsahu předpokládaného předmětu Díla jsou stanoveny v souladu se 

schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1, 2 a 3. Změnové listy stavby řeší 

zejména přizpůsobení výstavby reálně zastiženým podmínkám a potřebám projektu. 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících 

níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:  

                  

Změnový list  

Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

1 937.307,33 Kč 47.008,58 Kč 890.298,75 Kč 

2 3.397.420,36 Kč  0,00 Kč     3.397.420,36 Kč 

3 168.604,70 Kč 35.802,00 Kč 132.802,70 Kč 

                 

 Změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1, 2 a 3 činí celkem + 4.420.521,81Kč. 

1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy:  
 

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ 

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto: 
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„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:          478 199 883,43Kč 

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2:     4 420 521,81Kč 

Cena Díla bez DPH celkem:                             482 620 405,24Kč  

        Slovy: čtyřistaosmdesátdvamilionůšestsetdvacettisícčtyřistapět korun českých a 

24/100. 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 

Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě.“ 

 

Do článku 3. se doplňuje nový odstavec 3.10, který zní takto: 

„3.10  Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze správce 

Společnosti „Kuřim“ jakožto vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 

(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 

(v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).“ 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku 

č. 2, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v Příloze č. 4 Smlouvy o 

dílo. 

2.3  Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací a méněprací. 

2.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne28.7.2017 

 

 

 

V Tišnově dne 25.7.2017 

 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s. 
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     ……………………………………………………………………. 

    Ing. Jiří Tesař 

                                                                                                                 člen představenstva    

                                                                                                                     S u b t e r r a  a.s. 

 

 

 

 

      ................................................................................... 

    Ing. Petr Brzezina   
  1. místopředseda představenstva 

 OHL ŽS, a.s. 

 

 

  

 

      ................................................................................... 

Ing. Roman Kocúrek   
      člen představenstva 

 OHL ŽS, a.s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


