
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele  647/2017  


                           č. objednatele SML-2017-012.01-Ko
Název zakázky:           „Výměna vodovodního potrubí v obci VESELÍČKO“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxx


E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce
: Petr Zdráhal – jednatel společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:

: p.zdrahal@vsprerov.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)

Vzhledem k tomu, že stavba je prováděna v obci Veselíčko současně s rekonstrukcí plynovodu na několika místech, dochází ke kolizím s jinými zhotoviteli na staveništi, což způsobuje prodloužení doby provádění prací a je nutno práce na staveništi s těmito zhotoviteli koordinovat. Z tohoto důvodu dochází k častým prodlevám při provádění prací, a proto se smluvní strany dohodly na novém termínu ukončení prací stavby na 15.11.2017, s tím, že povrchové úpravy na komunikacích budou provedeny nejpozději do 31.10.2017.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-2017-012-Ko ze dne 24.2.2017 nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 k SoD č. SML-2017-012-Ko ze dne 24.2.2017   je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

V Přerově dne 18.8.2017                    

                  V Přerově dne 21.8.2017


Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

              Petr Zdráhal                                                                      MUDr. Michal Chromec

      jednatel společnosti                                

                      předseda představenstva
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