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„Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníkova, Brno“

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

 dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníkova, Brno
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
zastoupený:
Ing. Danem Zemanem, ředitelem 

IČ:
00344648
DIČ:
CZ00344648
Bankovní spojení:                                       Komerční banka, a. s.
číslo účtu:   
72237621/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8

(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Sdružení Zahradníkova
Sídlo:




Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
Zastoupený: 



Soňa Vyskočilová, MBA, jednatelka
Bankovní spojení: 


Česká spořitelna a.s., 5952742389/0800


Vedoucí účastník společnosti:        
3 COMP s.r.o.                       
se sídlem: 
Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ:                   
27695557 

DIČ:                   
CZ27695557
zastoupen: 
Soňa Vyskočilová, MBA, jednatelka
na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C316227
Člen společnosti:        
PSK Brno s.r.o.                       
se sídlem: 
Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno – Ponava 
IČ:                   
60724463 

DIČ:                   
CZ60424463
zastoupen: 
Ing. Michal Renát
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 16834
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-002322 pod názvem „Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníkova, Brno“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 

Objednatel předpokládal, že do skončení zadávacího řízení ev. č. Z2025-002322 bude vydáno povolení záměru (POVOLENÍ). S ohledem na situaci s elektronizací stavebního řízení však ke dni ukončení zadávacího řízení POVOLENÍ vydáno není, a proto smluvní strany upravují tuto smlouvu tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě.
Do doby vydání POVOLENÍ může Zhotovitel na předaném staveništi provádět pouze přípravné práce, které nevyžadují POVOLENÍ.  S ohledem na tuto skutečnost nelze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby byl vázán dobou plnění podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. S ohledem na to se dodatkem č. 1 této smlouvy upravuje doba plnění v návaznosti na termín vydání pravomocného POVOLENÍ, přičemž dodatek č. 1 této smlouvy se uzavírá současně s uzavřením smlouvy.
Článek II. Doba plnění

2.1.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

Původní text odst. 2.1.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
2.1.2.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění přípravných prací na díle se považuje termín předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1.1. této smlouvy, a to v rozsahu, který umožní Zhotoviteli provádět přípravné práce na díle. Zhotovitel je oprávněn na předané části staveništi provádět do vydání POVOLENÍ pouze přípravné práce pro zahájení realizace díla.
Původní text odst. 2.1. se doplňuje o nový odstavec 2.1.3., jehož text zní: 
2.1.3.
Objednatel předá Zhotoviteli POVOLENÍ, jakmile bude vydáno. Ke dni předání POVOLENÍ předá Objednatel Zhotoviteli staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1.2. této smlouvy. Za termín zahájení plnění díla se považuje termín předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1.2. této smlouvy.

2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

Původní text odst. 2.2.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
2.2.1.
zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1.2. této smlouvy
Článek VI. Staveniště 

6.1.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Původní text odst. 6.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
6.1.1.
Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. 
6.1.1.1. 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provádění přípravných prací na díle v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy. O předání staveniště pro provádění přípravných prací bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště pro provádění přípravných prací podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.

6.1.1.2.
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provádění díla ihned po vydání POVOLENÍ. O předání staveniště pro provádění díla bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště pro provádění díla podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. 
6.1.1.3.
Součástí protokolu podle odst. 6.1.1.1. a 6.1.1.2. této smlouvy bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon dozoru projektanta (AD), TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
Článek XXIII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odstavec 23.10. až 23.13., jejichž text zní: 
23.10.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 

23.11.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít v elektronické podobě.
23.12.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
23.13.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne …………...………..……
 V Praze dne ……………..
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

            Ing. Dan Zeman

       Soňa Vyskočilová, MBA
                    ředitel

       jednatelka 3COMP s.r.o.
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