Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 158/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 025027A
Název díla:
„Jez vakový na Teplé - K. Vary“ – projektová dokumentace (DPS)

Dodatek č. 1 k SOD 158/2025

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
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bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) oprávněn(i) jednat o věcech technických:
Zhotovitel:
sídlo: oprávněni k podpisu smlouvy:
AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 775 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Dodatek č. 1 k SOD 158/2025 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu: Projednání a koordinace akce s připravovanými záměry Magistrátu města Karlovy Vary.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark3]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvyb)

první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 04.06.2025 c) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark4]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark5]první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 04.07.2025
c) [bookmark: bookmark6]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark7]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark8]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark9]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark10]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
v Brně dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele
…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. generální ředitel
AQUATIS a.s.

……………………………………… zástupce generálního ředitele AQUATIS a.s.
