Dodatek č. 1 k SOD č. 326/2025
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
VD Jirkov – kotevní prvky pro plovoucí molo – KOTEVNÍ BLOKY
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: technický dozor investora:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

bankovní spojení: číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]zhotovitel: ONERO s.r.o.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]sídlo: Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]manažer stavby:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]IČO:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]DIČ:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]číslo účtu:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 26249
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41](dále jen „zhotovitel“)
Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark42]Čl. I. Předmět díla
b) [bookmark: bookmark43]Čl. III. Cena
Změny nastaly v důsledku víceprací, které vyplynuly z postupu provádění díla. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 326/2025, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.
Mění se:
a) Čl. I. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu přílohy č. 1 Cenová kalkulace víceprací.
b) Čl. III. Cena
Původní znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH: 176 805,93 Kč.
Slovy: Jedno sto sedmdesát šest tisíc osm set pět korun českých devadesát tři haléře.
Nové znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH: 209 270,46 Kč
Slovy: Dvě stě devět tisíc dvě stě sedmdesát korun českých čtyřicet šest haléřů.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 326/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Přílohy k dodatku:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace víceprací (ze dne 29.05.2025)












V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V…………… dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele
