
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

IČO: 49454561 
DIČ: CZ49454561 
Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49 
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169 
zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA- ředitelka společnosti 
zástupce ve věcech technických: Ing. Erik Štábl 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu: 271559869/0300 

(dále jen „objednatel“) 

2K construct s.r.o. 

IČO: 25328484 
DIČ: CZ25328484 
Sídlo: Třebětice 57, 769 01 Třebětice 

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24402 
zastoupena: Ing. Bc. Tomáš Karhan, jednatel 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 131-1962020277/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají tento 

DODATEK Č.1 
SMLOUVY O DÍLO 

* | Část A: „STAVEBNÍ PRÁCE — VDJ Slopné (INV 25014)“ 
© | Část B: „STAVEBNÍ PRÁCE — VDJ + ATS Petrůvka (INV 25015)“ 

Moe uzavřené dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

číslo smlouvy objednatele: SI 00062 
číslo smlouvy zhotovitele: 

1. Předmět dodatku 

1.1.Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu změny rozsahu prováděných prací při 
výstavbě. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.4. smlo uvy ustanovení: 
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Položkový rozpočet stavby 
Á 

Stavba: 2025024 VDJ Petrůvka 

Objekt: 02 VCP 

Rozpočet: 02 Dodatečně požadované práce 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČO: 

třída Tomáše Bati 383 DIČ: 

760 49 Zlín 

Zhotovitel: 2K construct s.r.o. IČO: 253 28 484 

Třebětice 57 DIČ: CZ25328484 

769 01 Třebětice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 367 785,00 

PSV 158 908,50 

MON 23 100,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 549 793,50 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 549 793,50 CZK 

Základní DPH 21 % 115 456,64 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 665 250,14 czk 

ve ZUNE úns jk, 5. 2095 

Popis stavby: 2025024 - VDJ Petrůvka 
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Jopis objektu: 02 - VCP 

Popis rozpočtu: 02 - VCP 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

Zemní práce HSV 247 931,00 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 71 354,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 48 500,00 

711 Izolace proti vodě PSV 96 334,00 

767 Konstrukce zámečnické PSV 44 269,50 8,1 

TT Podlahy ze syntetických hmot PSV 18 305,00 39 

M21 Elektromontáže MON 23 100,00 4,2 

Cena celkem 549 793,50 100,0 
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Položkový rozpočet 

S: [2025024 VDJ Petrůvka 

O: [02 VCP 

R: [02 VCP 

Jčíslo položky Název položky MJ Množství Cena /MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 247 931,00 
4|20250594 Odstranění krytu zeminy vodojemu a přemístění na 

mezideponii v rámci staveniště 

m3 49,00000 983,00 48 167,00 

©
 20250593 Ořez stromů a keřů okolo plotu a nad pozemkem, odvoz 

větví, uložení na skládku 

soubor 1,00000 9 300,00 9 300,00 

10 20250597 D+M Ochranné geotextilie 3x, celkem 400 m2 (pod i nad 

nopovou folii a na zeminu pod kamenivo) 

m2 370,00000 89,00 32 930,00 

co 20250598 D+M drenáže ve spádu podél kopule do zasakovací jámy 

včetně kameniva a geotextilie 

27,50000 1 271,00 34 952,50 

7|20250599 D+M nopové folie 150,00000 239,50 35 925,00 

1|202505100 Provedení krytu vodojemu ze zeminy 49,00000 1 236,00 60 564,00 

2|202505101 D+M kameniva DK 63-125 10,50000 2 485,00 26 092,50 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 71 354,00 
9|20250541 D+M logo na fasádu dl. 1m kus 1,00000 5 400,00 5 400,00 

10|20250595 Dočištění tlakovou vodou a oprava ochranného betonu 

kopule opravnou hmotou 

98,00000 673,00 65 954,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48 500,00 
11|202505102 |Doprava, přesun hmot | soubor] 1,00000 48 500,00| 48 500,00 

Díl: 711 Izolace proti vodě 96 334,00 
12|20250596 Provedení dvou vrstev stěrkové hydroizolace Remmers m2 98,00000 983,00 96 334,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 44 269,50 
13|202505105 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků 59,00000 658,00 38 822,00 

202505106 Výměna výplně a nátěr původní branky 1,00000 2 350,00 2 350,00 

1 

x 767912110RT1 Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m vč. dodávky 

ostnatého drátu PVC 

59,00000 52,50 3 097,50 

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 18 305,00 
15|2025051 04 |Oprava podlahy cementovou stěrkou T] 7,00000 2 615,00| 18 305,00 

Díl: M21 Elektromontáže 23 100,00 
16|20250592 D+M hromosvodu soubor 1,00000 19 300,00 19 300,00 

17|202505103 Revize hromosvodu soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00 
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CENOVÁ NABÍDKA č. 2025006 

ZE DNE 25.01.2025 

Stavba: PETRŮVKA - VDJ + ATS výměna střešní krytiny, zateplení, kompletní výměna oplocení 

Zhotovitel: 2K construct s.r.o. 

Název položky Množství 
Cena / 

MJ 
Celkem 

Oprava střechy 117 488,80 Kč 

Demontáž stávající krytiny "|26 262,50 6 825,00 Kč 

Demontáž okapů 16 142,50 2 280,00 Kč 

Demontáž záklopu 26 165,20 4 295,20 Kč 

D+M krytina asf. šindel včetně hřebenáče a podkladního pásu 26 1 617,80 42 062,80 Kč 

D+M záklop z impregnovaných prken 26 829,30 21 561,80 Kč 

D+M Okapnička pod folii lakovaný plech 118 345,00 6 210,00 Kč 

D+M Okapový systém lakovaný 27 600,00 J27 600,00 Kč 

Spojovací materiál 5 700,00 5 700,00 Kč 

Bitumenový tmel 159,00 954,00 Kč 

Oplocení 141 390,00 Kč 

10 Demontáž oplocení z pletiva 298,50 17 910,00 Kč 

11 D+M ostnatý drát 120 52,50 [6 300,00 Kč 
D+M oplocení z drátěného pletiva potaženého plastem včetně 

základů, sloupků a vzpěr (vše v modré barvě) 
m2 1120 1976,50 117 180,00 Kč 

Zateplení 122 130,00 Kč 

Zateplení střechy minerální vatou 2 x 120 mm vč. parozábrany Im2 16 583,50 9 336,00 Kč 

Zateplovací systém, fasáda EPS tl. 160 mm s omítkou 29 2 410,00 69 890,00 Kč 

Soklová lišta hliníková pro KZS tl. 160 mm 

- Jmz 

Im 16 377,50 6 040,00 Kč 

Zateplovací systém XPS tl. 80 mm s omítkou mozaikovou (sokl) m2 14,4 2 560,00 36 864,00 Kč 

Okapový chodník a odvodnění srážkových vod 53 826,00 Kč 

17 
Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m (vč. 

výkopových a zemních prací) 
1 848,00 22 176,00 Kč 

18 Vsakovací nádrž z kameniva (komplet vč. výkopových prací) [31 650,00 31 650,00 Kč 

Vedlejší náklady 107 900,00 Kč 

19 Terénní úpravy dotčených ploch včetně osetí travním semenem 19 800,00 119 800,00 Kč 

20 D+M Lešení 22 300,00 22 300,00 Kč 

21 Koordinace stavby 9 500,00 9 500,00 Kč 

22 Odvoz, likvidace a uložení suti a vybouraných hmot 17 800,00 17 800,00 Kč 

23 Přesun hmot, doprava materiálu a pracovníků 38 500,00 38 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 542 734,80 Kč 



Položkový rozpočet stavby 

Rozpočet: 

2025023 VDJ Slopné 

02 VCP 

02 Dodatečně požadované práce 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

třída Tomáše Bati 383 

760 49 Zlín 

IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: 2K construct s.r.o. 

Třebětice 57 

769 01 Třebětice 

IČO: 253 28 484 

DIČ: CZ25328484 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 11 550,00 

PSV 56 764,00 

MON 23 100,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 91 414,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 91 414,00 CZK 

Základní DPH 21 % 19 196,94 CZK 

Žaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 110 610,94 czk 

j 

dy. 5. 2015 
i 

vá SU NE dne 

Popis stavby: 2025023 - VDJ Slopné 
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„pis objektu: 02 - VCP 
popis rozpočtu: 02 - VCP 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

Zemní práce HSV 11 550,00 

Konstrukce zámečnické PSV 56 764,00 

Elektromontáže MON 23 100,00 

Cena celkem 91 414,00 
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Položkový rozpočet 

S: [2025023 VDJ Slopné 

O: 102 VCP 

R: [02 VCP 

P.čJČíslo položky |Název položky MJ [Množství Cena /MJ |Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 11 550,00 

1 1 12201113R00 | Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 | kus | 3,00000| 3 850,00 11 550,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 56 764,00 
2|202505105 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků m 68,00000 658,00 44 744,00 

3|767912110RT1 Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m vč. dodávky m 68,00000 52,50 3 570,00 

ostnatého drátu PVC 

4|202505106 D+M brány dl. 3m kpl 1,00000 8 450,00 8 450,00 

Díl: M21 Elektromontáže 23 100,00 
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