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Číslo smlouvy objednatele: 25021
Číslo smlouvy zhotovitele: 6163/2025


	
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„KNTB a.s. – Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)




1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
	1.1. Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva 
MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva


	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva



	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice
xxxxxxxxxxxxxxxxxx– vedoucí oddělení investic
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– investiční technik

	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	2108637168/2700

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
Zápis v OR:
	
         
	upjeuej
u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

	
	
	



	1.2. Zhotovitel
	:
	Navláčil stavební firma, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

	Osoby oprávněné jednat
	:
	Pavel Navláčil

	a) ve věcech smluvních
	:
	Pavel Navláčil

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO
	:
	25301144

	DIČ
Plátce DPH
	:
:
	CZ25301144
Ano

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

	:
	400287359/0800

	Tel.
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail
	:
	info@navlacil.cz

	ID datové schránky
	
	5f2pqxs

	
	
	




1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, zcela jim rozumí, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce
	Název akce
	:
	KNTB a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy

	Místo stavby
	:
	Katastrální území Příluky u Zlína (635812), st. 705/1
Katastrální území Zlín [635561]), st. 6511


	Stavební povolení/ohlášení 
	:
	KNTB a.s. – Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy - bude předáno po podpisu smlouvy

	
	
	

	Projektová dokumentace
	:
	pro provádění stavby zpracovaná, společností:
[bookmark: _Hlk167277723][bookmark: _Hlk170832413]- LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno (KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy), zpracovaná pod zakázkovým číslem DSP+DPS 26 – 2023 a datem 06 – 2024
 

	Projektant (GP) a Autorský dozor (AD)
	:
	Ing. Filip Spáčil

	
	:
	 

	Technický dozor stavebníka
	:
	bude sdělen po jeho výběru


	[bookmark: _Hlk146202476]Koordinátor BOZP objednatele
	:
	bude sdělen po jeho výběru

	
	
	

	Stavbyvedoucí zhotovitele 

	:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	

	Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– vedoucí oddělení investic


2. [bookmark: _Ref1400213]
PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„KNTB a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy“
(dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu po odstranění vad a nedodělků.

2.2. Dílem se rozumí:
2.2.1.  kompletní zhotovení staveb specifikované zejména:
· projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, zpracovaná pod zakázkovým číslem DSP+DPS 26 – 2023 a datem 06 - 2024, podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“),
· podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy,
· stavebním povolením, 
· vyjádřením dotčených orgánů,
· touto smlouvou o dílo.
2.2.2. [bookmark: _Ref8627809]Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“).

2.3. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty:
2.4.1. [bookmark: _Hlk167286101]KNTB a.s. – Budova 25 - 4.etapa hemodialýzy
2.4.1.1. SO 01 Stavební úpravy ve 2.NP budovy 25
	
2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně písemně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

2.6. Kompletním zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení plně provozuschopného, funkčního a bezpečného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení a užívání díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:
2.7.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
2.7.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
2.7.3. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.7.4. projednání se zástupcem objednatele a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
2.7.5. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
2.7.6. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, pravidelná denní koordinace s provozem oddělení v budově 25 (včetně zpracování postupových harmonogramů) apod.,
2.7.7. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla zahrnující prověření stávajících skladeb souvrství podlah,
2.7.8. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde je vyžadována zadávacími podmínkami/příslušnou prováděcí dokumentací (dále také jen „PD“) či právními/technickými předpisy. Tato dokumentace musí být na kontrolním dni (dále jen „KD“) před realizací dotčené části díla odsouhlasena TDS a AD, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
2.7.9. [bookmark: _Ref149229075]předání všech technologických postupů provádění jednotlivých částí díla,
2.7.10. zachování neomezeného vstupu do rekonstruované budovy,
2.7.11. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.
2.7.12. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
2.7.13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
2.7.14. zajištění požární ochrany při provádění díla,
2.7.15. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
2.7.16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
2.7.17. provedení individuálního a komplexního vyzkoušení částí stavby (díla) a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
2.7.18. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
2.7.19. [bookmark: _Ref265802]dokumentace skutečného provedení stavby,
2.7.20. příprava podkladů a součinnost pro zajištění, kolaudace stavby (díla) a případné změny stavby před dokončením,
2.7.21. průběžné zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby,
2.7.22. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
2.7.23. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
2.7.24. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
2.7.25. [bookmark: _Ref260524]zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, obsahující zejména podmínky provozu, údržby apod. dodávaných strojů, zařízení a technologii nezbytných pro bezproblémový provoz díla. Včetně přehledného harmonogramu údržby, přičemž neuvedení příslušné činnosti znamená, že není třeba činnost vykonávat, aniž to má vliv na plnění záruk a deklarované životnosti;
2.7.26. předání záručních listů a návodů k obsluze (manuálů) ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
2.7.27. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
2.7.28. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy,
2.7.29. zachování a neomezení dopravní obslužnosti areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s., včetně projednávání všech možných kolizí dopravy nebo zhoršení podmínek dopravy v areálu Krajské nemocnice T. Bati a.s. v dostatečném předstihu, a zahrnutí všech případných připomínek uživatele k úpravám,
2.7.30. [bookmark: __RefNumPara__13833_1576745113][bookmark: __RefNumPara__11824_1576745113]parkování vozidel účastníků výstavby a vozidel na dopravu materiálů výstavby pouze v prostorách zařízení staveniště, ne v prostorách areálu nemocnice, náklady na zajištění opatření stavby ve ztížených klimatických podmínkách a zimní opatření tak, aby bylo možné realizovat stavební práce bez přerušení a dodržet technologické postupy realizace stavby,
2.7.31. [bookmark: __RefNumPara__13827_1576745113][bookmark: _Ref872797][bookmark: _Ref131409626]provedení řádné pasportizace stávajících stavů území dle příslušné projektové dokumentace. Pasportizací je míněno prokazatelné doložení stávajícího stavu před zahájením realizace stavebních a přípravných prací. Pasportizace bude předána objednateli 1x v digitální formě na digitálním přenosném nosiči,
2.7.32. [bookmark: _Ref10532124]po dobu realizace akce (provádění díla) dodržování zákazu kouření v budově č. 25 a v prostoru staveniště,
2.7.33. zabezpečení a předání všech dokladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního povolení technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“),
2.7.34. neomezení zdravotnického provozu v budově bez písemného odsouhlasení zástupcem objednatele,
2.7.35. [bookmark: _Ref149982350]zpracování a předání návrhu harmonogramu stavby, v rozsahu a obsahu dle této smlouvy o dílo, nejpozději při podpisu této smlouvy zhotovitelem.

2.8. [bookmark: _Ref131607509]Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem odborně plně způsobilým k provedení díla, jenž je specifikováno shora v článku 2 této smlouvy a je připraven dílo provést v souladu s požadavky objednatele a podmínkami této smlouvy, a s profesionální péčí zkušeného odborníka plnit veškeré závazky z této smlouvy pro něj vyplývající, a to v nejlepším zájmu objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že má zkušenosti s prováděním obdobného plnění, jaké je předmětem této smlouvy a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu mohly zabránit dodat dílo řádně (bez vad a nedodělků) a včas, za sjednanou cenu dle této smlouvy, v postavení generálního zhotovitele,
2.9. [bookmark: _Ref168747042]Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
2.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.9 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 
2.11. [bookmark: _Ref10544106]Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Zhotovitel bude informovat objednatele vždy na každém kontrolním dnu o zjištění, zda je či není nesoulad mezi projektovou dokumentací a realizací díla.
2.12. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.
2.13. [bookmark: _Ref1400139]Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci zejména z důvodu dle čl. 3 této smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. 
2.14. [bookmark: _Ref954462]Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD/DVD nebo datovém nosiči v digitální formě ve formátu PDF 1x na CD/DVD nebo datovém nosiči v digitální formě ve formátu zpracovaného programu umožňující editaci (DWG., DGN., DOC., EXE. pod) v souladu se zákonem č.283/2021 stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 13 k této vyhlášce. 
2.14.1. Zhotovitel je povinen do DSPS zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
2.14.2. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. 
2.14.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. 
2.14.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. 
2.14.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
2.15. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
2.16.  Digitální forma dokumentace skutečného provedení musí bezpodmínečně korespondovat (být shodná) s tištěnou formou dokumentace skutečného provedení. DSPS bude obsahovat také:
2.16.1. Seznam všech změn na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
2.16.2. návrh provozního řádu dle odst. 2.7.25 této smlouvy;
2.16.3. prohlášení zhotovitele o provedení stavby dle DSPS, podepsané statutárním zástupcem zhotovitele;
2.16.4. doklady dle odst. 11.5.4 této smlouvy
2.17. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou DSPS předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
2.18. [bookmark: _Ref2603896]Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.
2.19. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
2.20. [bookmark: _Ref954130]Zhotovitel předloží zástupci objednatele poddodavatelský systém realizace stavby. Poddodavatelský systém bude obsahovat seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla.  Poddodavatelský systém bude zahrnovat zejména poddodavatele:
2.20.1. silnoproudé elektroinstalace
2.20.2. slaboproudé elektroinstalace 
2.20.3. vzduchotechniky
2.20.4. měření a regulace
2.20.5. elektricky ovládaných dveří
2.20.6. medicinální plyny
2.20.7. zdravotnická technologie
2.21. Pokud poddodavatelský systém dle výše uvedeného bude obsahovat více poddodavatelů, zahrne zhotovitel do předloženého poddodavatelského systému poddodavatele převažující části dané profese. Předaný poddodavatelský systém je pro zhotovitele závazný. Poddodavatelský systém lze měnit pouze ze závažných důvodů. Zhotovitel je povinen na KD informovat objednatele o změně poddodavatelského systému.
2.22. U poddodavatelů bude vždy uvedený název firmy, platné telefonní číslo, emailová adresa a jakou část bude poddodavatelsky realizovat. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat účast poddodavatelů na kontrolních dnech stavby a zhotovitel je povinen zabezpečit účast poddodavatelů.
2.23. [bookmark: _Ref2604923]Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“), kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. 
2.24. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
2.25. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
2.26. Zhotovitel plně odpovídá za veškerou činnost svých poddodavatelů a je povinen kontrolovat u nich plnění všech podmínek a povinností, stanovených mu jako zhotoviteli touto smlouvou, vůči objednateli, případně zajišťovat jejich nápravu.
2.27. U běžných nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel zajistit a provést na své náklady takové opatření, které uvede podmínky provádění díla do souladu s předepsanými technologickými postupy jednotlivých prací.
3. [bookmark: _Ref8039226]ZMĚNA SMLOUVY
3.1. Forma změny smlouvy
3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
3.1.2. Jakákoliv změna této smlouvy, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 134/2016 Sb.“).
3.3. [bookmark: _Ref131064270]Vyhrazené změny závazku
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:
3.3.1. Změna ceny plnění
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případech uvedených v odst. 5.5. této smlouvy

3.3.2. [bookmark: _Ref131064126]Změna termínu plnění
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
a) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
c) Vyšší moc, nepříznivé klimatické jevy, dlouhodobě se vymykající obvyklým průměrným hodnotám, které objektivně brání provádění díla či dodržení technologických postupů nutných v rámci provádění díla.
3.3.2.1. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu. Délka prodloužení doby plnění bude stanovena objektivně a popsána a zdůvodněna ve stavebním deníku. Zápis muže být podkladem pro dodatek smlouvy. Na každé prodloužení doby dokončení díla musí být zpracovaný změnový list stavby.

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla a to zejména z důvodů:
3.3.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
3.3.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
3.3.3.3. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla 
3.3.3.4. možnosti použití materiálů s lepšími technickými parametry za prokazatelně nižší jednotkovou cenu, než je uvedena v soupisech prací,
3.3.3.5. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy, než je uvažováno v projektové dokumentaci,
3.3.3.6. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
3.3.3.7. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací, 
3.3.3.8. požadavků dotčených orgánů v jejich závazných stanoviscích, a další opatření které budou uvedeny ve stavebních povoleních,
3.3.3.9. existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala.
3.4. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
3.5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a Zákonem č. 134/2016 Sb. 
3.6. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
3.7. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu objednateli nejpozději na nejbližším KD k projednání. 
3.8. Změnový list
3.8.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna technicky přesně popsána i ve vztahu k projektu a oceněnému soupisu prací (rozpočtu) a cenově specifikována ve Změnovém listu, a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a AD.
3.8.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli.
3.8.3. Změnové listy předané zhotovitelem budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
3.9. Ocenění víceprací a méněprací
3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
3.9.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. 
3.9.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v oceněném soupisu prací (rozpočtu) obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny v maximální výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS platného v době realizace víceprací.
3.9.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody apod.
3.9.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo „soubor“ pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
3.9.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. [bookmark: _Ref1570752][bookmark: _Ref10642156]TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. [bookmark: _Ref149980308]Termín předání a převzetí staveniště (zahájení plnění - stavebních prací) bude do 7 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.
Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
Lhůtu počínaje od nabytí účinnosti této smlouvy po doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště si objednatel vyhrazuje za účelem zajištění připravenosti prostor stavby ze strany objednatele a požadavku na objednatele na připravenost stavby, tak aby bylo zabezpečeno co nejplynulejší provádění stavby a minimalizován dopad provádění stavby na provoz nemocnice. V případě, že objednatel ve lhůtě do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 60. dne doručena zhotoviteli.
4.2. [bookmark: _Ref131150059][bookmark: _Ref148775188]Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit doklady o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o pojištění předložil. Den protokolárního předání a převzetí staveniště dle tohoto odstavce je současně posledním dnem lhůty k předložení shora uvedených dokumentů o uzavřeném pojištění.
4.3. [bookmark: __RefNumPara__11334_1576745113][bookmark: _Ref1399117]Dílčí termíny:
4.3.1. [bookmark: _Ref149227934]Předání poddodavatelského systému dle odst. 2.20 do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
4.3.2. [bookmark: _Ref873513]Předání pasportizace stávajícího stavu dle odst. 2.7.31 této smlouvy: do 20 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Pasportizace bude na přenosném datovém nosiči.
4.3.3. [bookmark: _Ref168848965]Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS do 90 kalendářních dnů od předání staveniště 
4.4. [bookmark: __RefNumPara__10825_1576745113][bookmark: _Ref319912373][bookmark: _Ref8894442][bookmark: _Ref2076199][bookmark: _Ref131594013]Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.
4.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo i před termínem plnění, pokud budou splněny všechny podmínky pro převzetí díla, stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací.

4.6. Harmonogram stavby: 
4.6.1. harmonogram začíná termínem zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
4.6.2. harmonogram bude členěn dle SO a na kalendářní týdny; v případě požadavku zástupce objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, dílčích termínů plnění, ukončení stavebních prací, zahájení a ukončení komplexního vyzkoušení popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.). V rozpracovaném harmonogramu, budou také zohledněny nevyhnutelné úpravy dopravy v areálu objednatel související se stavební činností zhotovitele, stejně tak jako dopady na stávající lékařský provoz uživatele např. při připojování na silnoproudé rozvody, napojování na rozvody vody apod.
4.6.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že dílčí termíny a termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
4.6.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.4. a dílčí termíny dle odst. 4.3 dle této smlouvy lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě, a v souladu s ust. této smlouvy (viz odst. 3.3.2 této smlouvy).
4.6.5. Místem plnění je budova na pozemku katastrální území Příluky u Zlína (585068), st. 705/1, katastrální území Zlín (635561), st. 6511 a ostatní pozemky v areálu objednatele dotčené výstavbou.
5. CENA DÍLA
5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
5.2. [bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

9 512 143,- Kč 54 haléřů (bez DPH)



1 997 550,-Kč 14 haléřů DPH 21 %

11 509 693,- Kč 68 haléřů (včetně DPH)

Pozn. pro účastníky: V případě, že je to relevantní, budou cenové údaje uvedeny včetně haléřů se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla.

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1. Položkový oceněný soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
5.3.3.  Položkový oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření této smlouvy činí DPH 21%.
5.5. [bookmark: _Ref10547382]Cena díla podle odst. 5.2. této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
c) v případě méněprací,
d) v případě vyhrazené změny dle čl. 3. této smlouvy.
5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém oceněném soupisu prací, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr, špatné organizování postupů prací zhotovitelem pro dodržení technologických postupů výstavby.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených a odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období na datovém nosiči.
Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla den odsouhlasení soupisu prací.
6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
6.4.1. faktury za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystaveny v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktury musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
6.5. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána platným elektronickým podpisem dle odst. 6.6.1. této smlouvy Faktura v digitální (elektronická) formě je neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) TDS. Faktura v digitální (elektronická) formě je rovněž neplatná neobsahuje-li přílohy dle odst. 6.6.1 této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS. Faktura v digitální (elektronická) formě je rovněž neplatná neobsahuje-li odsouhlasení TDS. Faktury v digitální (elektronické) budou zasílány na e-mailovou adresu sdělenou objednatelem (postačí prostřednictvím zástupce ve věcech technických) zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy.
6.6. [bookmark: _Ref131664159]Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
6.6.1. [bookmark: __RefNumPara__8101_1576745113][bookmark: _Ref1129450][bookmark: _Ref1129738][bookmark: _Ref131149135]Přílohou faktury musí být vždy písemně nebo certifikovaným digitálním podpisem odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný (písemně nebo elektronicky) TDS, a dále zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. V případě že součástí faktury za dané období bude čerpání hodinových zúčtovacích sazeb dle soupisu prací, bude součástí faktury vždy doklad o čerpání hodin dané položky (zpravidla zápis ze stavebního deníku). Faktury musí být před předáním objednateli písemně nebo certifikovaným digitálním podpisem odsouhlaseny TDS. Bez těchto příloh písemně nebo certifikovaným digitálním podpisem odsouhlasených TDS je faktura neplatná. Faktura je rovněž neplatná není-li písemně podepsána (odsouhlasena) TDS.
6.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce v němž byly stavební práce provedeny.
6.6.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.
6.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
6.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
6.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
6.6.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
6.7. Soupis provedených prací, písemně nebo certifikovaným digitálním podpisem schválený objednatelem prostřednictvím TDS je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu a příloh dle odst. 6.6.1 a písemně odsouhlasené faktury TDS dle této smlouvy je faktura neplatná.
6.8. Fakturace:
6.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 5. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
6.8.2. [bookmark: _Ref319915947][bookmark: _Ref149058581]Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
6.8.3. [bookmark: _Toc527338581]Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, nebo neobsahuje-li faktura přílohy dle odst.6.6.1. této smlouvy je objednatel povinen tuto skutečnost do 14 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.8.2 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na zákonný úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
6.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
6.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
6.8.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90% ceny díla bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna takto:
6.8.7. 10% ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel požádá písemně objednatele o uvolnění pozastávky. Součástí žádosti o uvolnění pozastávky bude příslušný protokol o odstranění vad a nedodělků písemně odsouhlasený TDS.
6.9. [bookmark: __RefNumPara__13836_1576745113]Zhotovitel prohlašuje, že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
nebude nespolehlivým plátcem,
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy:
7.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby v digitální formě dwg, doc;
7.1.2. právoplatné stavební povolení;
7.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP- personální zastoupení a oprávnění.
7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
7.2.1. staveniště do 7 dnů od doručení výzvy zhotoviteli na předání a převzetí staveniště.
7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. 
8. STAVENIŠTĚ
8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocnými stavebními povoleními. Přístup na staveniště bude výhradně ze dvora pomocí stavebního výtahu zajišťovaným zhotovitelem přes okno do budovy. Výtah bude sloužit pro veškerý transport materiálu a osob zhotovitele, tj. jak pro odvoz suti, tak navážení materiálu a dopravu pracovníků. Je nepřípustné, aby se pracovníci pohybovali volně v prostorech budovy 25, nebo využívali vnitřní výtahy Je nepřípustné, aby se pracovníci pohybovali volně v prostorech budovy 25, nebo využívali vnitřní výtahy. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 7 dnů od doručení výzvy zhotoviteli na předání a převzetí staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
8.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby zejména hlukem a prachem, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
8.3.1. řádnou ochranu před poškozením nebo zničením všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
8.3.1.1. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
8.3.1.2. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
8.3.1.3. [bookmark: _Hlk149920022]stávající stěny, podlahy, stropy, výplně otvorů a ostatní konstrukce a prvky stavby, které nebudou stavebně upravovány;
8.3.2.  vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr s objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno;
8.3.3. [bookmark: _Hlk149920501]v rámci zařízení staveniště zajistit vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením prostory pro pořádání KD,
8.3.4. v rámci zařízení staveniště zajistit samostatné prostory (uzamykatelnou kancelář - buňku) pro TDS, AD a koordinátora BOZP. Součástí vybavení bude uzamykatelná šatní skříň pro TDS včetně klíčů.
8.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
8.5. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební sutě vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
8.6. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou porušením inženýrských sítí a rozvodů a je povinen nést veškeré náklady spojené s náhradními nebo nouzovými opatřeními, které bude objednatel nucen vynaložit v souvislosti s porušením inženýrských sítí a rozvodů ze strany zhotovitele během provozu zdravotnického zařízení.
8.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho prováděcích předpisů, v platném znění.
8.8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovní doby.
8.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.
8.10.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., poskytnou koordinátorovi potřebnou součinnost pro plnění jeho povinností. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP a kontrolu kvality díla objednatelem případně subjektům určeným objednatelem.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a vydanými stavebními povoleními. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit, kdo jsou stavbyvedoucí, příp. jejich zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomni na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
9.7. [bookmark: _Ref356221972]Stavební deník (dále jen SD):
9.7.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do úplného dokončení stavby SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména dle přílohy č. 12 vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
9.7.2. Zhotovitel vede stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon.
9.7.3. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
9.7.4. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 3 pracovních dnů, jinak smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí. 
9.7.5. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 3 pracovních dnů, jinak berou smluvní strany na vědomí to, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
9.7.6. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
9.7.7. Režimem stavebnÍho deníku je míněno také pořizování zápisů do stavebního deníku denně dle části B. Záznamy ve stavebním deníku přílohy č. 12 vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
9.8. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 5 kalendářních dnů předem (zápisem do SD nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, rozvody v příčkách a stropech vody, vytápění, silnoproudu, slaboproudu, VZT a klimatizace, medicinálních plynů, připravenost podlah před vylitím stěrek a pokládkou povrchů apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
9.9. [bookmark: _Ref356222075]Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předává zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
9.10. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
9.11. [bookmark: __RefNumPara__8085_1576745113][bookmark: _Ref1026409]Výkresy a vzorky:
9.11.1. výkresy:
9.11.1.1. pokud bude realizace díla zejména dle vyhlášky 118/2016 Sb.; 246/2001 Sb., dle zákona 90/2016, směrnice 214/35/EU, zákona 176/2008 Sb., a dle projektové dokumentace vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (technickou, prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek.  Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 1x v tištěné podobě, 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu). 
9.11.2. [bookmark: _Ref2843395]vzorky:
9.11.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů, stavebních výrobků nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály, stavebních výrobků a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
9.11.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
9.11.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 7 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 7 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele, kterým dodavatel prokáže vhodnost základních požadavků na stavby. Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky, které budou splňovat základní požadavky na stavbu, na ně kladené dle projektové dokumentace a zákonných předpisů. Určeným vzorkem (prvkem, výrobkem) jsou míněny prvky, které jsou v projektové dokumentaci označeny technickými daty a které mají vliv na technický, provozní a vzhledový (estetický) stav díla.
9.11.2.4. [bookmark: _Ref1027191]Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
4. Povrchové úpravy vnitřních podlah
4. Obklady, dlažby
4. Podhledy
4. Interiérové svítidla
4. Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, revizní dvířka,
4. Koncové prvky medicinálních plynů 
4. Ventilátorů, kondenzačních jednotek, kazetových jednotek, nástěnných jednotek, výparníkových jednotek, požárních klapek vzduchotechniky
4. Viditelné prvky interiéru, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla
9.11.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
9.11.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle soupisu prací, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). 
9.11.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
9.11.2.8. Předložené vzorky (min štítek s fotodokumentací) budou po jejich odsouhlasení odepsány a předány objednateli prostřednictvím TDS.
9.12. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky autorského díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná.
9.13. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
9.14. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování KD stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za sedm dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací a koordinaci provádění prací se zdravotnickým provozem v dané budově.
10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS nebo zástupce objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně určení poddodavatelé zhotovitele.
10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy zejména:
- 	hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- 	je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- 	je ohrožena bezpečnost stavby,
- 	hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby,
- mají-li stavební práce negativní dopad na zdravotnický provoz v dané budově, který nebyl předem projednám.
10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
10.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
10.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
10.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
10.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
10.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
10.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
· stavební deník,
· doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
· seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
· seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
· přehled a seznam provedených zkoušek.
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
11.1. [bookmark: _Ref131150453]Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku, včetně všech zkoušek, kontrol a revizí a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění.
11.2. Zhotovitel doloží splnění dílčích termínů dle odst. 4.3 této smlouvy „Protokolem o splnění dílčího plnění“. Součástí Protokolu o splnění dílčího termínu bude zejména: popis dílčího plnění, datum splnění dílčího termínu, forma výstupu dílčího plnění, stanovisko TDS zda je/není splněn dílčí termín. Seznam vad a nedodělků dílčího termínu. Zhotovitel vystaví a předá objednateli protokol nejpozději v termínech dle odst. 4.3. této smlouvy.
11.3. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí díla dle odst. 4.4 a splnění dílčího termínu dle odst. 4.3.3 této smlouvy se povinně účastní zástupci objednatele, stavbyvedoucí, TDS a případně také AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
11.4. Předání a převzetí díla a splnění dílčího termínu dle odst. 4.3.3 předchází individuální a komplexní vyzkoušení částí stavby (díla) dle projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakovaná provedení.
11.4.1. Zprovoznění, uvedené do provozu, zaregulování, zkoušky, odzkoušení, vyvážení soustav provozní zkouška, zkoušky kusové, zkoušky dle projektové dokumentace (dále též „Individuální vyzkoušení“) částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou:
11.4.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
11.4.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po jejich provedení prostřednictvím TDS.
11.4.2. Komplexní vyzkoušení:
11.4.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k užívání.
11.4.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
11.4.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží zástupci objednatele minimálně 10 pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. 
11.4.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně 72 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem, 
11.4.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.
11.5. Přejímací řízení:
11.5.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla tím není dotčeno.
11.5.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Součástí seznamů bude rovněž posouzení stavu stávajících konstrukcí, rozvodů, výplní otvorů. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam vad a nedodělků bude podepsaný TDS při kontrole každé místnosti. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků se stanoviskem TDS, že jsou všechny vady a nedodělky odstraněny.
11.5.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
11.5.4. [bookmark: _Hlk149926443][bookmark: _Ref1120663]K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (shodné s tištěnou formou) na datových nosičích. DSPS bude obsahovat:
11.5.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
11.5.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
11.5.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
11.5.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), včetně stanoviska TIČR
11.5.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, dle stavebního povolení
11.5.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
11.5.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
11.5.4.8. návrh provozního řádu
11.5.4.9. protokoly o zaškolení obsluhy
11.5.4.10. stavební deník (deníky)
11.5.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
11.5.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
11.5.4.13. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu
11.5.4.14. popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavy od ověřené projektové dokumentace 
11.5.4.15. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
11.5.4.16. protokol o laboratorní analýze vzorku pitné vody dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 7.12.2023, č.j. KHSZL 33627/2023
11.5.4.17.  doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
11.5.4.18. doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 7.12.2023, č.j. KHSZL 33627/2023.
11.5.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle odst. 11.5.4 této smlouvy v požadované formě a v požadovaném počtu, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a schopné předání.
11.5.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
11.5.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou o tom smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
11.6. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS, a stavbyvedoucího a zástupce objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
12. [bookmark: _Ref251758]VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
12.1.   Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
12.2. [bookmark: _Ref131596485] Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
12.3. [bookmark: _Ref356222540] Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 
12.4. [bookmark: _Ref356222575]Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 50 000 000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty vad ve smyslu odst. 13.2 této smlouvy a že zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
13.2. [bookmark: _Ref131593723]Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí, nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, případně jeho vlastnosti mají dopad na zhoršení bezpečnosti osob uvnitř objektu, nebo požární bezpečnosti.
13.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
13.4. [bookmark: _Ref131596722] Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
13.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu vad ve smyslu odst. 13.2 této smlouvy zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
13.6. [bookmark: _Ref320796570]Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS, uživatele nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.
13.11. [bookmark: _Ref8906672]Zhotovitel předloží nejpozději 10 dní před dokončením díla prostřednictvím TDS jméno kontaktní osoby řešící reklamace a telefonní kontakt na tuto osobu.
14. REKLAMACE
14.1. Jestliže objednatel nebo uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem/uživatelem v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou.
14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, nebo uživateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace, přesto že-ji neuznává, začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany (případně zhotovitel s uživatelem) písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami (nebo mezi zhotovitelem a uživatelem) k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, včetně osob, kterým uživatel poskytuje zdravotní péči (pacientů) nebo majetku, jedná se o havarijní stav (havárii). Po oznámení havarijního stavu objednatelem nebo uživatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany (případně zhotovitel a uživatel) protokol, ve kterém objednatel (uživatel) potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 
14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.
14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel (uživatel) reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
15. [bookmark: _Ref372283607]SMLUVNÍ SANKCE
15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním příslušné smluvní povinnosti v jednotlivém dílčím termínu dle odst. 4.3. této smlouvy;
15.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle odst. 4.4. této smlouvy;
15.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
15.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení;
15.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
15.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
15.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a Přílohou č.2 a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč; 
15.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční době ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
15.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 5.2 této smlouvy za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
15.10. [bookmark: _Ref10546624][bookmark: _Ref319912830]zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 80 000,- Kč, jestliže neinformuje objednatele o změně poddodavatele dle odst. 2.23. této smlouvy a práce na stavbě v dané části bude realizovat (z části nebo úplně) jiný poddodavatel, než je uvedeno v nabídce bez souhlasu objednatele;
15.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 12.3 této smlouvy, nebo za každý započatý den prodlení, ve kterém není taková pojistná smlouva v platnosti, a to ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, ve kterém je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
15.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 12.4 této smlouvy, nebo za každý započatý den prodlení, ve kterém není taková pojistná smlouva v platnosti, a to ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, ve kterém je zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti;
15.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ zabudovaného prvku, materiálu, který nebude předložený a odsouhlasený dle odst. 9.11.2 této smlouvy;
15.14. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
15.15. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
15.16.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na       14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
15.17.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
15.18.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.  Je-li toto právo na straně objednatele, musí být rozhodnutí o upuštění od vymáhání smluvní pokuty schváleno příslušnými oprávněnými osobami objednatele.
16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
16.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran-jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
16.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
16.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
16.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
16.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;
c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;
f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele;
16.6. porušení některé z povinností zhotovitele uvedených v odstavci 22.3 nebo v odstavci 22.4 této smlouvy nebo ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 22.3 této smlouvy jako nepravdivé.
16.7. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 kalendářních dnů oproti termínu předání staveniště uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy.
b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů. 
16.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané. 
16.10. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli. 
16.11. Důsledky odstoupení od této smlouvy:
16.11.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
16.11.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
16.11.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
16.11.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.
17. [bookmark: _Ref319914761]SPORY
17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
18.1. Tuto smlouvu, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 
19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
19.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle Zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
20. VYŠŠÍ MOC
20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno a rovněž vývoj cen jak materiálů a stavebních prací v důsledku Ruské invaze na Ukrajinu. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. Smluvní strany nejsou odpovědné za prodlení (tj. nehradí sankce, škody atd.) v případě, že prodlení je způsobeno v důsledku okolnosti vyšší moci.
21. ROZHODNÉ PRÁVO
21.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
21.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
22.1. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění smlouvy od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné. 
22.2. [bookmark: _Ref149980961]Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: poverenec@bnzlin.cz.
22.3. [bookmark: _Ref149230107]Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy:
aa)	není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
ab)	není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
ac)	nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:2] (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); [2:  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.  ] 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
22.4. [bookmark: _Ref149981457]V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.3 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.3 tohoto článku.
22.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
22.6. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
22.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
22.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
22.9. [bookmark: _Toc527338719]Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
22.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
22.11. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů, bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických nebo smluvních).
22.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

22.12.1.1. [bookmark: _Hlk155282019]Příloha č.1 - Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
22.12.1.2. Příloha č.2 - Bezpečnost práce
22.12.1.3. Příloha č.3 - Vstupní podmínky pro dodavatele

22.13. Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
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____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Pavel Navláčil, jednatel







____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
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