
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057

I.
Smluvní strany

Objednatel: 			Středisko volného času RADOVÁNEK
Sídlo: 				Pallova 52/19, Východní Předměstí
Statutární zástupce: 		Bc. Eva Tischlerová, ředitelka
Tel.:                                                 + 420 737 215 121
E-mail:                                             tischlerova@radovanek.cz
IČO:				69977836
DIČ:			 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních:			Věra Šašková		
Telefon:			+420 736 753 775		
E-mail:				ekonom@radovanek.cz
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:                      		Petr Milota
Registrován v OR u:		ŽÚ Blovice
Sídlo:				U trati 768, 336 01 Blovice
Statutární zástupce:		Petr Milota
IČ:				48331023
DIČ:				CZ7308272026
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
1. smluvních:		Petr Milota
1. technických	:	Petr Milota a Ing. Karel Walter
Telefon:			+420 777 776 056		
E-mail:					instamont1@volny.cz       		
dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento
DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024. Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby: „Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična“.

II.
Úvodní ustanovení 

Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na změně plnění předmětu díla. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí po objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci rekonstrukci vnitřních prostor tělocvičny objektu „B“ Střediska volného času RADOVÁNEK, dle specifikace uvedené v čl. III. toto dodatku ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024 a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.

III.
Předmět dodatku
1) Předmětem dodatku je cena díla uvedená v bodu IV.1. Smlouvy o dílo.

2) Smlouva o dílo č. S-K/2024/057 byla uzavřena dne 09. 12. 2024 a to na základě výsledku veřejné zakázky „ Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična “. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 6. 4. 2024. Veřejná zakázka byla zadaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek. Tento postup je v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž hodnota je nižší než 6 000 000 Kč.

3) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v rekonstrukci vnitřních prostor tělocvičny objektu „B“ Střediska volného času RADOVÁNEK. Rekonstrukce řeší opravy omítek stěn, vybourání podlahy, demontáže dveří ke schodišti, demontáže původní elektroinstalace, demontáž a posléze zpětná montáž dřevěných žebřin. Dále montáž vzduchotechniky a M+R, nové elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů a ozvučení tělocvičny, dále provedení oprav omítek stěn a nová podlaha, dále nový akustický podhled tělocvičny pro rozvody elektroinstalace a vzduchotechniky do schodiště budou osazeny nové protipožární dveře, demontáž a zpětné osazení rolet a bude též konstrukce gymnastických kruhů.

4) V průběhu probíhající realizace byly odstraňovány původní konstrukce a tím došlo k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu stavebních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci, která vycházela z předpokládaného stavu stavebních konstrukcí, bude nutno upravit a nově navržené konstrukce řešit tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím účelům, a to včetně technických návazností na rozvody inženýrských sítí. Proto bylo přistoupeno k úpravám v projektové dokumentaci. Tyto změny byly projednány v průběhu realizace stavby na kontrolních dnech a jsou součástí Změnového listu č. 1 ze dne 20. 5. 2025, s vyčíslením předmětu a hodnoty více a méně prací. 

5) Výše uvedené změny jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-K/2024/057, ze dne 9. 12. 2024.

6) Hodnoty a specifikace vyčíslení více a méně prací jsou doloženy položkovým soupisem prací včetně rozpočtových položek.

7) Původní hodnota veřejné zakázky v cenách bez DPH, uvedená v bodu IV. odst. (1) Smlouvy o dílo se na základě Změnového listu č. 1 ze dne 20. 5. 2025 mění takto: 

	Hodnota původní veřejné zakázky
	4 618 737,81 Kč

	Změnový list č. 1 – méněpráce
	- 526 324,34 Kč

	Změnový list č. 1 – vícepráce
	+ 711 582,04 Kč

	Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH
	4 803 975,51 Kč




IV.
Závěrečná ustanovení

1) Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 jsou platná.

2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel. 

4) Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v listinné podobě s podpisy oprávněnými osobami obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.



V Plzni							V Blovicích
Dne: 21. 5. 2025					Dne: 21. 5. 2025
Za objednatele						Za zhotovitele




_______________________________		______________________________________
       Bc. Eva Tischlerová, ředitelka			                       Petr Milota
Středisko volného času RADOVÁNEK
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