
       č. smlouvy objednatele: 122/25/VÚ-P140/O 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění 

 

              

Článek I. 

Smluvní strany 

 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupená: xxxxxxxxxxxx předsedou představenstva  

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx vedoucí obch. oddělení 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxx vedoucí provozu P140 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  

            č.ú. xxxxxxxxxxxxx 

tel.: 595 621 444 

fax: 596 621 103 

          

(dále jen „Objednatel“) 

        

 

2.        ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem:     Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava-Mar. Hory 

zastoupen:    xxxxxxxxx jednatelem 

zástupci zhotovitele:    

- ve věcech smluvních:  xxxxxxxxx 

Tel.: xxx xxx xxx 

E-mail: elza-elektro@seznam.cz 

- ve věcech technických:  xxxxxxxxx 

Tel.: xxx xxx xxx 

E-mail: elza-elektro@seznam.cz 

IČ: 25395521 

DIČ: CZ25395521 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

 Zápis v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 16636 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo na základě zakázky malého 

rozsahu s názvem: „Zemní práce SSZ č. 3041 na ul. Dr. Martínka“ a ev. číslem VZMR/31/25. 

Vzhledem k tomu, že stavební práce na předmětné zakázce pro investora Statutární město 

Ostrava započnou dříve, než objednatel původně předpokládal, se tímto dodatkem upravuje 

článek IV. Doba plnění, odst. 1., následovně:  

 

Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude provedeno od 

předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem (předpoklad konec 

června 2025) s tím, že plnění předmětu smlouvy bude ukončeno nejpozději do 30. 9. 

2025.  

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a je opatřen zaručenými 

elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci 

obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv. 

 

V Ostravě dne:                                          V Ostravě dne:  

Za objednatele:          Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

……………………………………                              ……………………………………   

xxxxxxxxxxxxxx            xxxxxxxxxxxxx    

předseda představenstva          jednatel 

        

 
 


