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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/00665

OPRAVA MOSTU M-01 PŘES SKUPICI, PODĚBRADY

__________________________________________________________________________________

Smluvní strany:

Objednatel: Město Poděbrady

se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: Tannaco, a.s.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 61677272
DIČ: CZ61677272
zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Škarvadou, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Zdeňkem Škarvadou

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2024/00665 (dále jen „Dodatek
č.1“).

Preambule
Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 9. 2024 Smlouvu o dílo č.2024/00665 na
základě, které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „Oprava mostu M-01 přes Skupici,
Poděbrady“.

I.
Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2024/00665
spočívající ve změně termínu plnění, když v čl. IV, bod 1 se prodlužuje termín pro část SO 301 –
stavidlo mostu do 31. 8. 2025.
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II.
Závěrečná ujednání

1) Dodatek č. 2 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem,
přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Doložka
Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 357/2025 ze dne 18. 6. 2025.

V Poděbradech dne viz elektronický podpis V Poděbradech dne viz elektronický podpis

………… …………………………………….
Mgr. Roman Schulz Zdeněk Škarvada
starosta jednatel společnosti


