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Číslo jednací: 01266/CL/25
Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě č.j. 01515/CL/23 ; č. sml. popfk-017f/44/23 ze dne 7.12.2023, (dále jen „Příkazní smlouva“)
I. Smluvní strany 

1.1 Příkazce
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště SCHKO Český les 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

IČO: 629 335 91 

DIČ: neplátce DPH 

Kontaktní adresa: náměstí Republiky 287, 34806 Přimda 

Telefon: 951 42 4222 

Zastoupený: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D. ředitel RP SCHKO Český les 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Zdeněk Myslík
(dále jen „příkazce”)

a
1.2 Příkazník
Mgr. Vladimír Melichar

Sídlo: 


Křižíkova 1373/9, Karlovy Vary 36001 

IČO: 


65541227 

DIČ: 


CZ7405081893 
Zastoupená: 

Mgr. Vladimír Melichar, Živnostenský list vydaný v Karlových Varech 

Bankovní spojení: 




Číslo účtu: 



Telefon: +420 606 405 384 


Email: vmelichar@seznam.cz 

(dále jen „příkazník”)

1.3 Během realizace akce „Rekonstrukce rybníků Bezděkovský, Malý Podvesný a Velký podvesný v PR Tisovské rybníky“ bylo po vypuštění Bezděkovského rybníku během doby rekonstrukce technických objektů zjištěno silné zabahnění dna sedimentem. Na vypuštěném dně došlo k rozsáhlému plošnému zárůstu makrofytní vegetací. Důsledkem této situace by po napuštění rybníka došlo ke tlení a vyhnívání sedimentů a rostlinných zbytků, což by vedlo k limitnímu snížení podílu rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšení anaerobního prostředí. To by zablokovalo rozvoj submerzní vegetace i žádoucích mokřadních makrofyt. V souvislosti s tím by klesla denzita i diverzita bezobratlých živočichů, včetně bentosu. Mělká voda by se také velmi rychle ohřála a při malém přítoku je tento stav nežádoucí a zvyšuje rozvoj sinic. Důsledkem těchto skutečností by mohlo dojít k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak zvýšení množství metanu, což by způsobilo dlouhodobé narušení ekosystému a mohlo ovlivnit a ohrozit  vodní organismy.
1.4 V návaznosti na požadavky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v přírodní rezervaci Tisovské rybníky, kterou má KÚPK, OŽP, v péči v souladu se ZOPK a vznikla prioritně za účelem ochrany hnízdících a migrujících vodních ptáků a ptáků litorálních a břehových porostů kolem rybníků, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.5 Ve Vyjádření k záměru odbahnění, úpravy břehové hrany a vytvoření hnízdního ostrůvku na rybníce Bezděkovský v PR Tisovské rybníky spis. zn. ZN/1045/ŽP/24 ze dne 17.2.2025 KÚPK, OPŽP sděluje, že po revitalizaci rybníka Velký a Malý Podvesný je  žádoucí provést v rámci probíhající rekonstrukce rybníku Bezděkovský cílený managementový zásah v podobě odtěžení části sedimentu, modelaci litorálního pásma, odstranění vzrostlé makrofytní vegetace, vybudování vhodně řešeného zemního hnízdního ostrůvku s minimem povrchové vegetace. Všechna navržená opatření mají podpořit druhy žijící v ZCHÚ v jejich biotopových nárocích na hnízdní a potravní biotop při minimálních technických opatřeních.
1.6 V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k posunu termínu předpokládaného ukončení stavby v článku V. Doba a místo plnění, bodu 5.1 Příkazní smlouvy na 31.10.2025. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
1.7 V souvislosti s výše uvedenými změnami dojde k rozšíření rozsahu a výkonu činnosti příkazníka a zároveň tak ke zvýšení odměny za výkon činnosti biologického dozoru dle článku VI. Odměna a platební podmínky, bodu 6.1 Příkazní smlouvy  Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
1.8 Článek III. Rozsah a obsah výkonu činnosti příkazníka, bod 3.3 Příkazní smlouvy se mění takto:
Předpokládaný rozsah přítomnosti příkazníka na stavbě je 30 kontrolních dní včetně předání stavby a kontrolních dní stavby. 

1.9 Článek VI. Odměna a platební podmínky, bod 6.1 

Původní odměna příkazníkovi za výkon činnosti biologického dozoru dle příkazní smlouvy:

Cena bez DPH:



137 500,- Kč

DPH 21%:  



 
  28 875,- Kč

Cena s DPH:




166 375,- Kč

Cena změny rozsahu plnění je stanovena:

Cena bez DPH: 



20 625,00,- Kč

DPH 21%:



  
  4 331,25,-  Kč

Cena včetně DPH: 
 


24 956,25,- Kč

Na základě výše uvedených skutečností se článek VI. Odměna a platební podmínky, bod 6.1 mění takto:

Za výkon činnosti biologického dozoru náleží příkazníkovi odměna ve výši:
Cena bez DPH: 



158 125,00 Kč

DPH 21%:



  
  33 206,25 Kč

Cena včetně DPH: 
 
 

191 331,25 Kč
1.10 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.11 Příkazník bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.12 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
 byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).
1.13 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.14 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 

1.15 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
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	RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., 

ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les
	
	          Mgr. Vladimír Melichar
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