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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 

 
č. objednatele: 2023/000385 

 

 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je  

 
                                                         
 

„Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská“, 
a kterou dne 31. 03. 2023 uzavřely níže uvedené smluvní strany 

(dále jen „smlouva“) 

 
 

 

Objednatel:         1) statutární město Plzeň 
    náměstí Republiky 1 
        301 00 Plzeň 
        IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
         
        primátor Mgr. Roman Zarzycký 
        zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO  
        STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci 

              č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022                      
 

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,  

vložka 574 
   sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 

IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625  
Zastoupena: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem, na základě 
pověření 

 
 
Zhotovitel:      Vodohopodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
   se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
   statutární zastoupení: p. Josef Hajm, Ing. Adam Sinevič - jednatelé 
   obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
   IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308 
    
    
       
   adresa datové schránky: xm9a5kh 
   
  I. 

Předmět dodatku 
 

Tímto dodatkem se prodlužuje doba stanobená pro odstranění vad a nedodělků dodatkem č. 
3 smlouvy. Odstranění vad a nedodělků bude provedeno nejpozději do 30.10.2025 a to 
z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha). 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 
smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.5 má  dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/000385, č.j.: 45/40/22 se nemění. 
 
 
 
V Plzni dne:   
 
 
 
 
 
 
…………………………………….     ………………………………….. 

     za Objednatele                  za Zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly               Ing. Adam Sinevič 

ředitel                         jednatel 
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU           Vodohospodářské stavby  
                MĚSTA PLZNĚ,       společnost s ručením omezeným 
           příspěvkové organizace 

 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
       Ing. Jiří Kozohorský, MBA 
             generální ředitel 
        VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 


