
II ČERVENEC 2025
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 27. týden 28. týden 29. týden 30. týden 31. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

trať č. 504, 531, 533, 535
73 187 E Trmice + Trmice - Řehlovice záhl. + 2 1.SK + TV ANO 7.00 5N 21:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 187 F Řehlovice + (Řehlovice - Trmice)            ZP záhl. a zhlaví + (1,2)           pantogr. 21.30 - 4.30 ( )

73 187 G Řehlovice záhl. a zhlaví 2.TK pantogr. 7.00 - 21:30 X

73 187 H Řehlovice trmic. záhl. a zhlaví mezi náv. Se2 - S2, S4 NE 7.00 2N 17.00 IIIIIIIIIIIIII 

73 187 B Řehlovice + (Řehlovice - Úpořiny)      úpoř. záhl. a zhlaví od IS mezi v.č. 11-13 po náv. 2S + (2) NE ANO 6.40 - 18.00 X  

73 187 C Řehlovice        RPV 2 + úpoř.zhl po LIS mezi v.č. 11-13 sudá 7.30 7N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIII 

73 187 D Řehlovice - Úpořiny 2 NE ANO 6.40 - 14.00 X

73218 A Úpořiny 5 (S5 - L5) 5 NE 7.30 - 13.50 X

73 300 A Řehlovice + Řehlovice - Úpořiny + Úpořiny     záhl. od Se13 + 2 + záhlaví po nám.v.č. 3 TK NE 7.00 - 17.15 X

73 300 B Řehlovice - Úpořiny + Úpořiny     TK + záhlaví od nám.v.č. 3 TK + sudá NE 7.00 - 17.15 X

73 300 C Řehlovice  - sudá NE 7.00 - 11.00 X

73 300 D Ůpořiny  - sudá NE 11.30 - 17.15 X

73 221 A Úpořny + Úpořiny - Ohníč + Ohníč záhl. po Se16 + 2 + záhl. po Se2 ANO TK 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X

73 221 C Ohníč sudá + záhl. a zhhlaví po Se2, L2 - L6 sudá 7.30 - 17.30 X X X X X X X X X

73 221 B Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhl. po Se1 + 1 + záhl. po Se15 ANO TK 7.30 - 17.30 X X X X

73 221 D Ohníč lichá + záhl. a zhhlaví po Se1, L1 - L7 lichá 7.30 - 17.30 X X X X

73218 C Bílina 7 ( S7 - L7) 5,7,9 NE 7.00 - 14.00 X X X X

73219 A Most n. n. př. v.č. 197ab - mezi nám.v.č. 197a-197b NE 7.00 3N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73219 B Most n. n. př. 19 - od nám.v.č. 217 do km 2,550 NE 7.00 2N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73219 C Most n. n. př. v.č. 300  - od nám.v.č. 299 po Sc91,92 90 - 93 7.00 3N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIII 

73219 E Most n. n. př. v.č. 254 - od nám.v.č. 253 po ZV255 90 - 93, část 37. 7.00 4N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73219 F Most n. n. př.  v.č. 255  90 - 93 7.00 3N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73219 G Most n. n. odj. v.č. 25 NE ANO 7.00 - 17.00 X

73219 H Most n. n. odj. v.č. 20 NE ANO 7.00 - 17.00 X

73 061 A Kyjice + Kyjice - odb. Vrskmaň záhl. + 2 ANO NE 7.30 N 24.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 061 C odb.D. Rybník + odb. D. Rybník - výh. Kyjice + výh. Kyjice záhl. + 1 + záhl. ANO 23.30 - 4.25 ( )  ( )  ( ) ( )  ( )  ( )  ( )  ( ) ( )  ( )  (

73 061 I Kyjice 2, 4 + záhl. a zhlaví 2,4 7.30 10N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 061 R Chomutov - odb.Chomutov město - odb. D. Rybník + odb. D. Rybník 1 + 1 + záhl. a část zhl. po nám.v.č. 3 ANO PZZ 19.00 - 4.25 ( )

73 259 A (odb. Chomutov město - Chomutov os. n.) + Chomutov os. n. (2) + záhl. a část zhlaví po náv. S2 NE ? 7.45 - 18.00 X

73 259 B Chomutov os. n. kol.spojka 6-12 NE 18.00 2N 22.00 IIIIIIIIIIII  

73 259 C (odb. Chomutov město - Chomutov os. n.) + Chomutov os. n.       ZP 1,2 + záhlaví a zhlaví po S1, S2 NE ? 22.00 - 4.00 ( )

73 070 D (odb. Č. Zlatníky - Obrnice) + Obrnice (TK) + záhl.a zhlaví SK č. 12,14,16 + 1.,2.,4.,16.SK (TK) + celá ANO 14.00 31N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 070 C odb. Č. Zlatníky - Obrnice + Obrnice TK + zlat. záhlaví po Se11 TK PZZ 14.00 71 N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 070 B+ nepředp. Obrnice + Obrnice - Most + Most mostec.záhl. a zhlaví od nám.v.č. 87, 89 + TK + vč. 2 (celá) + ANO TK ANO 8.00 7N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 070 F Počerady obr.záhlaví 1.TK NE ANO 7.00 - 17.00 X

73 070 G Počerady obr.záhlaví 2.TK NE ANO 7.00 - 17.00 X

73 070 A Počerady - Obrnice + Obrnice          ZP, RPV
1.,2. TK + poč. záhl. a zhl. po S1, S2 (v.č. 14, 21A, 21B) + 

most.. zhl. od L1,L2 po nám.v.č.57 + 1a 1.,2.TK + celá 8.00 18N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

nepředpokl. Pořerady v.č. 45 NE NE 8.00 - 14.00 X

73 272 B Žatec 4 NE NE 7.00 - 13.00 X X X X X X X X X X X

73 272 C Žatec 4 sudá NE 7.00 - 13.00 X X

73 272 E Žatec 1 NE NE 7.00 - 13.00 X X

73 272 F Žatec  v.č. 18 NE NE 7.00 - 13.00 X

73 272 G Žatec 3 1, 3 NE 7.00 11N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 263 A1 Krupá - Měcholupy TK  - 8.00 - 15.40 X X X

trať č. 719 S S S S S S S S S S

73 203 A Kaštice - Žabokliky - Žatec západ TK - PZZ 7.30 - 18.00 X X X X

trať č. 534 B B B B B

73 222 A Vilémov u K. -Kaštice + Kaštice TK + záhlaví po nám.v.č. 5 - 7:00 12N 18.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



P O Z N Á M K Y
mechanizace

oprava P2076 (km 0,839) + P2079 (km 5,436), oprava GPK SVD - přejezdy, STRABAG - ASP, SSP, 2x štěrk UZAVÍRKY 7:00 5N 20:00

oprava GPK v.č. 1, 3XA, 3XB, 6 + DKS STRABAG - ASPV, SSP

oprava GPK v.č. 2, 4, 5 + DKS STRABAG - ASPV, SSP

výměna pražců a ŠL ve středu DKS

výměna L jazyka a opornice v.č. 15, svařování, vým. LIS v km 12,190 termit, SSZT - přestavník 3x R65

SVK 2.SK km 6,986 - 7,406

vým. LIS v km 12,190, svařování termit, SSZT - lana 4x S49-R350

odstranění nánosů z upevňovadel

odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK SVD - přejezdy, STRABAG - ASP, SSP, 1x štěrk UZAVÍRKY P2080+ P2085, 7:00 2N 20:00

odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK STRABAG

odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK

odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK

SEE- betonáž základů TV

výměna pryž.podložek a kmpletů ŽS4, SEE-betonáž základů TV

SEE- betonáž základů TV

SEE- betonáž základů TV

výměna ŠL, úprava GPK SVP bagr

výměna pražců ve v.č. 197ab - sada VIAMONT

výměna pražců VIAMONT

výměna pražců ve v.č. 300 VIAMONT

výměna pražců ve v.č. 254 - sada VIAMONT

výměna pražců ve v.č. 255 - sada VIAMONT

výměna P jazyka a opornice v.č. 25, navaření srdcovky 1x PIRELL, termit, SSZT - přestavník, čelisti 4x S49

výměna P jazyka a opornice v.č. 20 termit, SSZT - přestavník, čelisti 4x S49

 rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby SVP bagr (30.6.,1.7.), SS Plzeň, do 18. 11. 2025

zásbování stavby - návoz materiálu SS Plzeň

SEE SS Plzeň

oprava GPK po jízdě MV, demontáž ukolejnění včetně NTV STRABAG - ASPV, SSP, DGS, 1x štěrk, SSZT - vypnutí P1961+ 1962

výměna srdcovky v.č. 12, svařování, ojedinělá výměna pražců  termit 3x S49

nesjízdná spojka

vložení LIS, svařování spojky 6-12,dokončení výměny srdcovky termit 3x S49

oprava v.č. 80, 82, 85, 87, zdopravnění 16.SK do 16.8. 2025
 SMT + oprava žel. svršku, oprava přejezdu

 v km 233,394 (P1935) do 25. 9. 2025

oprava výhybky č. 89, navaření v.č. 2 Most

defektoskopie

defektoskopie

TTZ D4 - oprava v.č. 14, 21A, 21B, zdopravnění 1a koleje, úprava TV a ZZ, defektoskopie, 
porost, čištění ŠL, proprac. SMT

termit, SVP bagr (7.,8.7.), SVP sek. (9.-11.7.), SSZT
 - odpojení lan a počítadel np, ASP, SSP, štěrky 38x S49

navaření v.č. 45 1x PIRELL

oprava nástupiště SVD - četa + minibagr

oprava nástupiště SVD - četa + minibagr

oprava nástupiště

navaření v. č. 18 1x PIRELL

oprava nástupiště SVD - četa + minibagr

vložení MP km 83,980 (Želeč) CPS (Olmer)

KASÍK DOVOLENÁ DO 8.8.2025

oprava GPK, odstranění křovin, defektoskopie termit (2), SVP sek., ASP, SSP, 4x štěrk, SSZT - počítadla np, MHS sek. 6x S49 2x R65

Vilémovská

výměna pražců do 8.8.2025, SVD - COT, SVP bagr, VIAMONT, SSZT - počítadla np u náv. VL, v.č. 5
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