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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 3. 7. 2017 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 
základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. 

č. smlouvy objednatele:  645 390 017 / 2017 / D01 
 
č. smlouvy zhotovitele: Zak98 

 
„Sanace zářezu, TU Ml. Boleslav – Mladá Boleslav – město“ 

 
mezi smluvními stranami:  
 
1.1 Objednatel 

             Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
              se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

                          IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 
        zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 
Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 

             Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX 
             (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
             dodatků)  
  (dále jen „ objednatel“)  

1.2. Zhotovitel 

       Vedoucí společník společnosti: 
 HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. 
 Moskevská  532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice  
 IČ: 27700810, DIČ: CZ27700810, plátce DPH   
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
 vložka 203037 
        Zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti 

Společník společnosti: 
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí  
  IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361 
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
 oddíl B, vložka 1441 
        Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
                                                                      

(dále jen „zhotovitel“) 

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem “ Sdružení HELPING-CHTPCE“, za něž 
jedná na základě smlouvy o společnosti společnost HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., zastoupená: 
Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou 
o společnosti ze dne 23. 6. 2017. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

 
 

I. 
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Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1;  
uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:   

 
II.  

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:  

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně: 
 
Cena bez DPH (původní, základní) …………………………………………...3 878 146,31 Kč 
Cena dodatku č. 1 (více práce) ………………………………………..…….......119 560,00 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méně práce) ………………………………………..……….155 304,50 Kč 
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH …………………………..........3 842 401,81 Kč 
 
Zdůvodnění:  

Vícepráce SO 03 – Výhybky:  

Položka č. 1 (SO-03) – při provádění odstranění def. vad a opravy upínací teploty v BK bylo 
zapotřebí provedení většího množství dělení kolejnic než bylo předpokládáno. Zástupcem 
objednatele byla změna odsouhlasena. 

Položka č. n3 (SO-03) –  při opravě BK, kdy bylo zhotovitelem prováděno odstranění def. vad 
ve svarech a oprava upínací teploty bylo zjištěno, že není nutné provedení svařování kolejnice 
termitem se širokou spárou za přispění ideálních klimatických podmínek. Objednatelem na 
základě této skutečnosti bylo odsouhlaseno a se zhotovitelem projednáno provedení svařování 
kolejnic termitem se standartní spárou. Položka n3 byla převzata jako nová ze stavebního objektu 
02. 

Méněpráce SO 02 – Kolej: 

Položky č. 1, 3, 10, 11 (SO-02) – zhotovitelem byla naplánována oprava BK při které bylo 
počítáno s delšími posuny, čímž došlo k ponížení potřebných kolejnic k výměně pro odstranění 
def. vad. Na základě této skutečnosti byla dále provedena doprava včetně manipulace kolejnic 
v nižším objemu. Objednatelem byla změna odsouhlasena.  

Méněpráce SO 03 – Výhybky: 

Položka č. 2 (SO-03) –  při opravě BK, kdy bylo zhotovitelem prováděno odstranění def. vad ve 
svarech a oprava upínací teploty bylo zjištěno, že není nutné provedení svařování kolejnice 
termitem se širokou spárou za přispění ideálních klimatických podmínek. Objednatelem na 
základě této skutečnosti bylo odsouhlaseno a se zhotovitelem projednáno provedení svařování 
kolejnic termitem se standartní spárou. 

 
III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

 
IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 
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Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s 
dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
č. 1 – Vyčíslení více – méně prací 
 

V Praze dne 22. 8. 2017     V Praze dne 21. 8. 2017 

za objednatele:        za zhotovitele:  
 
 
 
…….……………………………    …………………………………….                         
        Ing. Zdeněk Vondrák                                                  Jaromír Peška  
                    ředitel                              jednatel společnosti 
       Oblastní ředitelství Praha                               HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. 

                                                              Vedoucí společník „sdružení HEPLING-CHTPCE“ 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………… 


