Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 22/2019/504203
Č.j. objednatele: SPU 251299/2025
UID: spudms00000015686124

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 22/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13b/2019), uzavřené dne 26. 9. 2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nedaničky (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Jaroslav Špindler, rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 002 566
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚŘAVY K+V s.r.o. 
Reprezentant sdružení: 										GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																ekc85xd
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															27-4501350277/0100
IČ: 																	   	25233025
DIČ: 																	CZ25233025
Člen sdružení: 													POZEMKOVÉ ÚPRAVA K+V s.r.o.
Sídlo:																	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
																		Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
IČ:																		29099323
DIČ:																	CZ29099323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel prování zpracování dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dále jen „návrh“). V souladu s touto etapou, na základě požadavku vlastníků pozemků při novém uspořádání pozemků, byl změněn plán společných zařízení (dále jen „PSZ“. Se změnou PSZ, dle ust. § 9 odst. 11 zákona, musí být prokazatelně seznámen sbor zástupců vlastníků pozemků a změna PSZ musí být schválena Zastupitelstvem města Měčína (dále jen „Zastupitelstvo“). Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo jedná v pravidelném časovém intervalu a snaha o zajištění mimořádného jednání Zastupitelstva je v případě města Měčína neúspěšná, bude možné změnu PSZ předložit k odsouhlasení až v průběhu měsíce září. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění, a to z původního termínu plnění 30.6.2025 na nový termín plnění 30.9.2025. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna harmonogramu plnění.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	0
	800,-
	86 400,-
	30. 6. 2025
	30. 9. 2025


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne 20. 06. 2025 									V Plzni dne 20. 06. 2025 

Za objednatele:														Za zhotovitele:

												

„elektronicky podepsáno:

…………………………											…………………………	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GROMA PLAN s.r.o.
Státní pozemkový úřad		reprezentant sdružení
	





	V Plzni dne 20. 06. 2025




…………………………
Ing. Helena Krausová
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení







Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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