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[image: ]	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 862/2025/SS 

 Rozšíření vjezdu do garáže požární zbrojnice, Českolipská čp. 3517, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

PM stavby a reality s.r.o., se sídlem Chržín čp. 78, 273 24  Chržín
IČ: 10810811, DIČ: CZ 10810811 
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 6679329319/0800 
zastoupen JUDr. Pavlem Jiřičkou 
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba JUDr. Pavel Jiřička., xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348852
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 21. 5. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Rozšíření vjezdu do garáže požární zbrojnice, Českolipská čp. 3517, Mělník   (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2025.
2.2. 	Nastala změna rozsahu díla – vícepráce, spočívající v opravě čelní fasády vč. nátěru a lokální opravě střechy.
2.3.	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla. 
3.2. 	Článek 1.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce o 99 180 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:
4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 670 723 Kč bez DPH, 
811 574,83 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 862/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Přílohou tohoto dodatku č. 1 je cenová nabídka z 06.06.2025.

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 449/2025/R 
ze dne 16. 6. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku					

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			JUDr. Pavel Jiřička
starosta města Mělník 				jednatel spol. PM stavby a reality s.r.o.
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