
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory,
Karasova 6, příspěvková organizace
se sídlem: Karasova 300/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Petrou Zelenkovou
IČO: 64628205
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 23033761/0100
datová schránka: skzgg9w
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Miloslav Hanák, tel.: 604 301 338, Mgr. Petra Zelenková tel.: 793945034
(dále jen ,,příkazce")

2. Obchodní firma:
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:

CITY INVEST OSTRAVA, spol. S r.o.
28. října 2092, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Ing. Kamilem Bednářem, jednatelem
483 92 928
CZ48392928
Česká spořitelna a.s.
7117252/0800
cdnvxyd

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 11078
(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo souvisejÍcÍ s ní
se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby ,,Modernizace
šaten" vC. zajištění potřebných rozhodnutí.

7. PřIkaznIk prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. PřIkaznIk bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou Činnost při realizaci stavby ,,Vybudování ŠkolnIho hřiště" (dále jen ,,stavba"),
a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů( dále jen ,,stavební zákon") a výkon Činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,koordinátor
BOZP") v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon Č. 309/2006 Sb.") a nařIzenIm vlády Č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, a to podle:

· projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS") zpracované v Červnu
2024, společnostI ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava,
IČO: 28608909 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele stavby
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen ,,soupis pracř'),

· Podmínek povolenI záměru vydaného pro stavbu Či jiných rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu, které vydal Odbor územního plánování a stavebního řádu dne 4. 7.
2024 pod Č. j. SMO/387231/24/ÚPaSŘ/Sla,

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská Činnost"). Bližší specifikace inženýrské Činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Článku smlouvy.

2. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské Činnosti provádět a zajistit
níže uvedené Činnosti'
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště povolenI záměru
stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.
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b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souviseýcích předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 1 hodinu
(po dobu případného pozastavení Či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však lx týdně, a to vždy min. 1 hodinu). PřIkaznIk je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách Či jednáních.

e) P|nění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona, resp. později dle
§ 160 stavebního zákona

f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řIzenI, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

g) zajištění dodržení podmínek povolenI záměru a všech rozhodnutí nebo jiných opatření
stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajÍcÍch se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

i) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
k) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
l) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prod|užují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

m) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.
n) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

O) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souviseýcích
s realizovanou stavbou.

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišt'ovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
Čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořÍzení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

S) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ Činnosti.
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t) Spolupráce s osobou zabezpečujÍcÍ dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního
zákona při zajišt'ování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS včetně kontroly
schválení případných odchylek od projektové dokumentace projektantem.

u) Spolupráce s osobou zabezpečujÍcÍ dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad
DPS.

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly apod.).

x) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženI těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

z) Uplatňování námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění budoucího provozu (užÍvání)
dokončené stavby.

aa) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

bb)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

CC) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
dd) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této Činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby včetně její geodetické Části nebo geodetického podkladu pro potřeby
vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje a veškeré doklady nezbytné
k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem
na stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předání a převzetí díla sepsaným při
předání a převzetí dokončené stavby.

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její Části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její Části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ff) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

gg)Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebÍrání stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

hh)Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání ko|audačního rozhodnutí
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užÍvání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souviseýcích předpisů se všemi přňohami a jejich podání
na příslušný stavební úřad. PřIkaznIk předá příkazci originál ko|audačního rozhodnutí.
Účast a součinnost při kontro|ních prohlídkách stavby, řIzenIch souviseýcích
s povolenIm užÍvání Části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolnI
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.
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POZN..'Druh žádosti a rozhodnutí uvést dle pravomocného rozhodnutí o povolení
stavby.

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
jj) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
kk) Svolávání a řIzenI kontro|ních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontro|ních dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: reditelka@zskarasova.cz), zhotoviteli a osobě zabezpečujÍcÍ dozor
projektanta, a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po konání kontro|ního dne.

ii) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu,
tj. dokumentace zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popisu.
Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do
převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady
z přejhnacího řIzenI stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami).
Fotodokumentace stavby bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště
zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu.

Činnosti koordinátora BOZP:
mm) zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona

Č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůČi koordinátorovi BOZP), včetně zajištění
oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
Neprod|eně po podání oznámení o zahájení prací předá přIkaznIk příkazci kopii
oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

nn)V rámci výkonu koordinátora BOZP je přIkaznIk povinen z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci provádět zejména nás|edujÍcÍ Činnosti, které je povinen také
zaznamenat:
· Seznamuje dotčené osoby s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházení ohrožení

života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat
na staveništi (pokud stavební práce probÍhají za provozu),

· Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,plán BOZP") před zahájením prací na staveništi, včetně jeho aktualizace
v průběhu stavby a seznamuje s ním dotčené osoby,

· organizuje pravidelné kontrolnI dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a pořizuje zápisy z nich,

· provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně lx týdně další kontroly
na staveništi mimo kontrolnI dny a pořizuje zápisy z nich,

· upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP zjištěné při kontrolách
a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajÍcÍch se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci,

· oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatření
k nápravě zhotovitelem,

· koordinuje svoji Činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jednotlivých poddodavatelů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probíhajÍcÍch
staveb,

· koordinuje Činnosti jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

· kontroluje dodržování Čistoty a pořádku na staveništi.
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oo)Zasňat příkazci lx týdně zápisy z kontro|ních dnů a z dalších provedených kontrol,
jejichž součástí bude seznam zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajů o nepřijetí
uložených opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad
pro přijetí opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných přÍkazníkem).

3. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkazníkovi za provádění inženýrské Činnosti odměnu dle ČI. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. PřIkaznIk zahájí výkon inženýrské Činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská Činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přejhnacího řIzenI
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem,

· nebo do vydání ko|audačního rozhodnutí, podle toho, která z těchto skutečností
nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou Činnost dle této smlouvy (včetně Činnosti koordinátora
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:
odměna bez DPH 72 000,00 KČ

DPH 15 120,00 KČ
odměna celkem včetně DPH 87 120,00 KČ

z toho:
a) odměna za výkon inženýrské Činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli Činí:

bez DPH 5 000,00 KČ
DPH 1 050,00 KČ
včetně DPH 6 050,00 KČ

b) odměna za výkon inženýrské Činnosti během realizace stavby:
bez DPH 55 000,00 KČ
DPH 11 550,00 KČ
včetně DPH 66 550,00 KČ

C) odměna za výkon inženýrské Činnosti po zahájení přejhnacího řIzenI dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské Činnosti dle ČI. IV odst. 2 této smlouvy Činí:

bez DPH 12 000,00 KČ
DPH 2 520,00 KČ
včetně DPH 14 520,00 KČ
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2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odměně zahrnuty. Tyto poplatky přIkaznIk přeúčtuje příkazci samostatně. Pří|ohou
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplaceni
přIslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Pokud dojde k prod|oužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené ve
smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ") právo navýšit přÍkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto Článku smlouvy.
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b)
tohoto Článku smlouvy a poměru prod|oužení doby realizace stavby vůČi původní době
realizace stavby. Za prod|oužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem
nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prod|oužení doby realizace stavby,
které vznikne neplněním povinností přIkaznIka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude
vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

5. je-li přIkaznIk plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH,
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dňčí plnění; dÍ|čÍ plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
Článku smlouvy.

2. je-li přIkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li přIkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon tds a koordinátora BOZP pro stavbu Vybudování

ŠkolnIho hřiště",
C) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
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3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůtý
splatnosti vrátit přÍkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. PřIkaznIk provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět přÍkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. PřIkaznIk je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je přIkaznIk oprávněn vystavit po ukončení výkonu
inženýrské Činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu ekonomka@zskarasova.cz.cz, osobně
na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujÍcÍho převzetí, doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. Příkazce preferuje
doručení faktury elektronicky na e-mailovou adresu.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností. PřIkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné Částky z účtu
příkazce.

9. je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

V r V r rv |nso|vencn|m r|zen|.
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně přÍkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujíchn jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejhnacího řIzenI stavby od zhotovitele
a závěrečné kontrolnI prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
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4. Příkazce se zavazuje předat přÍkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii povolenI záměru
týkajIcI se realizace stavby.

5 Příkazce je povinen vystavit včas přÍkazníkovi pro vyřIzenI záležitostI, které vyžaduji
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkazníka

1. PřIkaznIk je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouh|asení rozhodujÍcÍ písemnosti týkajIcI se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské Činnosti.
c) Při výkonu inženýrské Činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokýnů,

které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění přIkaznIka na splnění pokýnů Či provedení realizace stavby dle neupravené
Či neúplné DPS trvá, přIkaznIk neodpovídá za Škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské Činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokýnů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 písm. q)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské Činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské Činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokýnů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokýnů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkaznIk je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
č. 360/1992 Sb.") a disponuje přís|ušnou autorizací. PřIkaznIk je povinen před zahájením
výkonu tds předat příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétní fýzickou osobu, která bude
TDS za přIkaznIka vykonávat.
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je-li přÍkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ osobu, která bude
vykonávat TDS, je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu tds písemně informovat
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem tds a předat příkazci
osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské Činnosti ke změně fýzické osoby pověřené výkonem tds, je
přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o příslušné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem tds. Nebude-li
pověřená fyzická osoba vykonávat TDS řádně, Či nebude-li moci tato fýzická osoba tds
vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně pověřit jinou fýzickou osobu, která bude TDS
za přIkaznIka vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.

6. V případě, že přIkaznIk zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. PřIkaznIk je oprávněn vykonávat Činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona
Č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. PřIkaznIk je povinen před zahájením
výkonu Činnosti koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro
konkrétní fyzickou osobu, která bude Činnost koordinátora BOZP za přIkaznIka vykonávat.
je-li přÍkazníkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ koordinátora BOZP,
je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu Činnosti koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem Činnosti
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské Činnosti ke změně
fyzické osoby pověřené výkonem Činnosti koordinátora BOZP, je přIkaznIk povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem Činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li
pověřená fyzická osoba vykonávat Činnost koordinátora BOZP řádně, Či nebude-li moci tato
fyzická osoba Činnost koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně
pověřit jinou fýzickou osobu, která bude Činnost koordinátora BOZP za přIkaznIka
vykonávat, s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit Škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovI-li tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností přIkaznIka.

1. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

3. PřIkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spo|uúčastí 10 tis. KČ (nebo s maximální spo|uúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).
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4. PřIkaznIk je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto Článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prod|oužení doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišt'ovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese přIkaznIk a jsou
zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že přIkaznIk poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. IV nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 4000 kč za každý
zjištěný případ.

2. V případě, že přIkaznIk poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 4000 kč za každý zjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

3. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prod|oužení smluvně stanovené doby plnění (lhůtý výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prod|oužení lhůtý výstavby.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějšhn
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. PřIkaznIk odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zČásti zpřístupněny osobám, vůČi kterým platí tzv. individuá|ní
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Bě|oruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařIzenI).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
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3. PřIkaznIk je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost přIkaznIka dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. PřIkaznIk je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností přIkaznIka
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souviseýcích
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je přIkaznIk povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvolánI příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností přIkaznIka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) Bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) Podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenční návrh.
3. výpovědí této smlouvy ani odvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovI-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění příkazce.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a přIkaznIk jedno vyhotovení. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".
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5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálnIch
webových stránkách příkazce \4'\4'\4'n:s4ulraso\.'a.ell.

V .................. dne:

Digitálně podepsal Mgr.Mgr. Petra P,t,a Zelenková
" Datum: 2025.06.20Zeleň kova ,,,,,,,,,,,ľ,,ľ

V .................. dne:

" Digitálně podepsal Ing.Ing. Kamil K,mi1 Bednář
" " Datum: 2025.06.20Bednar ,0,27,54 +02'00'

za příkazce za přIkaznIka

Mgr. Petra Zelenková
ředitelka Školy

Ing. Kamil Bednář
jednatel

TOS a koordinátor BOZP při realizaci stavby ,,Vybudováni ŠkolnIho hřiště" 13


