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D O D A T E K       č .  1 

ke smlouvě o dílo č. 2016/005114 ze dne 21. 10. 2016  

                                  číslo dodatku objednatele   2016/005114/1 

 

                                  číslo objednávky objednatele 4510014848 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

1. statutární město Plzeň 
adresa:  nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň 

IČ:  00075370 

DIČ:  CZ 00075370 

jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 

adresa: Malostranská 2, 326 00 Plzeň 

zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru 

                

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  Vodohospodářský podnik a. s. 
 sídlo:                   Pražská 87/14, 303 02 Plzeň 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1077 

IČ: 62623508 

DIČ:   CZ 62623508  

zastoupena:    Ing. Radomírem Medunou, předsedou představenstva  

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

tento   

 

d o d a t e k    č.   1   
 

I. 
 

1. Dne 21. 10. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci 

– „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odboček, Plzeň, ulice Papírnická“ a dále 

závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu. 

 

2. S ohledem na důvody, blíže specifikované v žádosti zhotovitele o prodloužení termínů 

realizace díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů dokončení inženýrské 

činnosti následovně.  

 

3. Na základě výše uvedeného se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. c. Smlouvy v druhé odrážce 

ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

 

• Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních 

orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání výše 

uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli:                                                              

         nejpozději do 15. 12. 2017 

 
 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
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II. 
 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednavateli, a jeden 

obdrží zhotovitel. 

 

2.     Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 

svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či  nátlaku, což níže svými podpisy 

stvrzují. 

 

3.    Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

              V Plzni dne:                                                                          V Plzni dne:     

   

 

        

 

 

 

…………………………………            ………………………………… 
     statutární město Plzeň                           Vodohospodářský podnik a.s.  
Odbor správy infrastruktury MMP                                                                            

    Ing. Miloslav Soukup, MBA          Ing. Radomír Meduna     

                   vedoucí odboru                      předseda představenstva a ředitel a.s.   


