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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – „Objekt pro dětskou skupinu, Barchov“
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Objekt pro dětskou skupinu, Barchov
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

	Název:
	Obec Barchov
	Sídlo:
	Barchov č. p. 68, 530 02 Pardubice
	IČO:
	00273317
	DIČ:
	CZ00273317

	Právní forma:
	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
	Zastoupení:
	Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	


(„objednatel“)

a

	[bookmark: _Hlk200048216]Název:
	ELITSTAV s.r.o.

	Sídlo:
	č.p. 35, 533 04 Újezd u Sezemic

	IČO:
	06552226

	DIČ:
	CZ06552226

	Právní forma:
	112 - Společnost s ručením omezeným

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 40453

	Zastoupení:
	Jenö Ruszin

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	


(„zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
[bookmark: _Toc54701919]Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Objekt pro dětskou skupinu, Barchov“ („smlouva“).
Smluvní strany dále dne 26. 2. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
V souladu s odst. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 2“).
Předmět dodatku č. 2
Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách dodatku č. 2, které jsou jeho nedílnou součástí.
Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:
Cena víceprací bez DPH:	+117 600,00 Kč
DPH 21 %: 		24 696,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	+142 296,00 Kč

Cena méněprací bez DPH:	-118 296,53 Kč
DPH 21 %:	24 842.27 Kč
Cena celkem včetně DPH:	-143 138,80 Kč
V důsledku změn popsaných v dodatku č. 2 se odst.5.1. smlouvy upravuje následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
Cena bez DPH	9 413 602,47 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	1 976 856,52 Kč
Cena s DPH:	11 390 458,99 Kč
Odůvodnění změn podle § 222 ZZVZ
[bookmark: _Hlk137888997]Změna dle změnového listu č. 1 je změnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: _Hlk200048604]Hodnota víceprací:	+117 600,00 Kč bez DPH.
[bookmark: _Hlk200048702]Hodnota méněprací:	-118 296,53 Kč bez DPH.
Hodnota změny v Kč:	-696,53 Kč bez DPH.
[bookmark: _Hlk137888887]Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
1. Změnový list č. 1 řeší rozpor mezi údaji uvedenými v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, v němž byly uvedeny dílčí chybné hodnoty,
d) Účel stavby a předmět díla v širším smyslu zůstává nezměněn.
Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
	9 414 299,00 Kč bez DPH.
Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací), tj. dle § 222 odst. 9 ZZVZ:	
	- 0,01 %.
V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
1.2. [bookmark: _Hlk53189120]Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
1.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva obce č. 28_06_2025 ze dne 11. 6. 2025.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
Přílohy:
e) Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

	V Barchově dne (dle el. podpisu)
	V Újezdě u Sezemic dne (dle el. podpisu)

	______________________
Ing. Iveta Krebsová, MBA, starostka
Obec Barchov
objednatel
	______________________
Jenö Ruzsin, jednatel 
ELITSTAV s.r.o.
zhotovitel
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