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Technická správa 

komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Změnový list č. 1

 34 346,- Kč bez DPH, viz rozpočet příloha č. 1.

Modernější řešení spouštění ventilátorů, lepší přehled obsluhy, 

vhodnější a vzhlednější uchycení a zakrytí kabeláže. 

Popis a zdůvodnění změn  

Garáže MUZEUM - výměna rozvaděče vzduchotechniky a větrání 

RM3

Změna spínání ventilátorů, přidání kontrolek na rozvaděč, uchycení a 

zakrytí kabeláže.


