
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sklené u Svitav


DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1009-2022-544101, Č.ZHOT. PU-2022-003 ZE DNE 18.10.2022
1.      SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 724 877 295
E-mail: i.hamerska@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77x
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248


(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.

Předmět Dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 4 je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

· 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
snížení o 1 MJ (z 30 MJ na 29 MJ)
· 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
snížení o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ)
· 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
snížení o 6 MJ (z 40 MJ na 34 MJ)
· 6.2.7 Rozbor současného stavu
snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)
· 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy
snížení o 27 MJ (z 60 MJ na 33 MJ)
· 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy
snížení o 34 MJ (ze 120 MJ na 86 MJ)
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy
snížení o 16 MJ (z 20 Mj na 4 MJ)
· 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy
snížení o 1 MJ (ze 2 MJ na 1 MJ)
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ)
· Mapové dílo
snížení o 3 MJ (z 530 MJ na 527 MJ).

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku. Celková výše méněprací dle dodatku č. 4 činí 180 565,00 Kč bez DPH.






Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			2 720 625,00 Kč


Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4
(bez DPH)									2 944 612,80 Kč



Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávající nezměněna

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpis.



Místo: Pardubice						Místo: Pardubice
Datum: 23.6.2025						Datum: 23.6.2025



„elektronicky podepsáno“

-----------------------------------------------------------		----------------------------------------------
Jméno: Ing. Miroslav Kučera					Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			Funkce: jednatel


