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DODATEK Č. 2

ke kupní smlouvě č. 5917022145 ze dne 26. 4. 2017
ve znění dodatku č. 1 (5917022145 /l) ze dne 17.7.2017

uzavrene podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
zněni, na zajištěni realizace projektu „MS Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ

vybaveni44 -1. část - Nábytek a technické vybavení (dále jen „dodatek č.

Číslo dodatku č. 2 kupujícího: 5917022145/2
Číslo dodatku č. 2 prodávajícího:

- vnitřní
2“)

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IC: 44992785
Bankov ka
Č. účtu:
V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace
evropských fondu Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

(dále jen „kupující44)

2. TOKÁ s.r.o.,

, a.s.

se sídlem Brno - Žabovřesky, Štursova 9/5, PSČ 61600,

jednající Bc. Tomáš Kratochvíl, jednatel

IČ: 25518526
Bankov it Bank
Č. účtu:
(dále jen „prodávající44)

II. Předmět dodatku

*' dohodl>j" že doba PinM uvedená v ČI. IV., v odst. 1 smlouvy č.
917022145 (dále jen smlouva44) se z důvodů předjímaných čl. 3 příslušné zadávací

dokumentace, ktere smluvní strany nezavinily ani je nemohly rozumně předvídat mění
tak’v5e ,n0V3[ temim dodání Plnění Je stanoven do 8 kalendářních dní od okamžiku
uspesneho ukončeni přejímacího řízení stavební části v rámci akce „MŠ Kamechy II
výstavba sestůridm MS44 nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu z technologických
důvodů fakticky umožněno realizovat dodávku a montáž plnění v místě určeném
smlouvou, a to na základě písemné výzvy kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo
stavebního dozoru, pncemž rozhodný je okamžik, který objektivně nastane později
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III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující
se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži
do 8 kalendářních dní od okamžiku úspěšného ukončení přejímacího řízení stavební
části v rámci akce „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“, nebo od okamžiku,
kdy bude prodávajícímu z technologických důvodů fakticky umožněno realizovat
dodávku a montáž plnění v místě určeném smlouvou, a to na základě písemné výzvy
kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo stavebního dozoru, přičemž rozhodný
je okamžik, který objektivně nastane později.“

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a
prodávající 1 vyhotovení.

1.

2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí
v nezměněné podobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona
ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem
seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka:
Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R7/128 dne 8. 8. 2017.
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