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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/419/2024 

 

 

1. Smluvní strany 
1.1 statutární město Karviná 

se sídlem:  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno:  Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1. 7. 2024: 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
technických:  

IČ:   00297534  
DIČ:   CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:  27-1721542349/0800  
 
(dále jen objednatel)  

  
  a 
 
1.2  Amun Pro s.r.o.     
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71696 
  zastoupena: Ing. Michalem Klimšou, jednatelem 
  se sídlem: č.p. 1, 739 53 Třanovice 
  IČ: 06369201 
  DIČ CZ06369201 
  bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. 

č. účtu: 201708099/5500  
 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/419/2024 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je: 

  
a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí 
včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů 
umožňujících realizaci záměru pod názvem „Rekonstrukce prostranství u křižovatky ul. 
Božkova a Kosmonautů, Karviná-Ráj“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních. 
Předmětem této smlouvy je zejména:  

 
 vypracování potřebné projektové dokumentace pro vydání společného povolení či 

dokumentace pro povolení záměru a zajištění vydání pravomocného společného povolení 
nebo povolení záměru,  

 vypracování potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění souhlasu 
orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem (dále též „DPS“),  

 
b) výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) v souladu se Smlouvou (dále též „výkon DP“). 
To vše dále též označováno jako dílo. 
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 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací – úpravy projektové dokumentace pro 
vydání společného povolení, vč. nového projednání záměru z důvodu požadavků vznesených 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v rámci realizace díla, se 
smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla. 

 Cena díla bude navýšena o hodnotu víceprací: + 50 000 Kč bez DPH a DPH dle Smlouvy. 
 
  S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené 

Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 
 
 
 

2. Změna smlouvy 
  
2.1  Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 3, odst. 1 Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem takto: 
 „ 

Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:  
 
a) projektová dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace pro povolení 

záměru včetně podání k příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 45 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy,  

 
b) projektová dokumentace pro provádění stavby do 20 kalendářních dnů od nabytí právní 

moci vydaného rozhodnutí o společném povolení nebo od nabytí právní moci povolení 
záměru,  

 
c) výkon DP dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště 

zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do vydání kolaudačního souhlasu nebo 
do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že 
stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak do převzetí dokončené stavby objednatelem),  

 
d) úprava projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace  

pro povolení záměru včetně podání žádosti o koordinované stanovisko a podání k projednání 
dotčeným správcům inženýrských sítí do 21 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto 
Dodatku č. 1, 

 
e) zastupování v řízení včetně zajištění pravomocného společného povolení nebo 

pravomocného povolení záměru do 14 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného 
povolení nebo povolení záměru. 

 „ 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 6, odst. 1 Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem takto: 
 „ 

Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:  

 

 
 

Cena bez 
DPH 

Zpracování potřebné projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení nebo dokumentace pro povolení záměru vč. podání k příslušnému 
správnímu orgánu 

97.000 Kč 

Úprava projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo  
dokumentace pro povolení záměru vč. podání žádosti o koordinované 
stanovisko a podání k projednání dotčeným správcům inženýrských sítí 

40 000 Kč 

Zastupování v řízení včetně zajištění pravomocného povolení záměru nebo 
pravomocného společného povolení  10 000 Kč 

Zpracování potřebné DPS  25.000 Kč 

Výkon všech činností autorského dozoru (dozoru projektanta) dle této 
smlouvy   30.000 Kč 

Cena celkem 202.000 Kč 
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 „ 
 
 
2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 7 odst. 2 písm. a) Smlouvy původní text nahrazuje tímto 

textem takto: 
„ 

a)  Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), e) a d) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání 
bez vad a nedodělků objednateli. 

            „ 

 

3. Společná a závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1 a to na dobu neurčitou. 

3.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.  
 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

  

  …  

za statutární město Karviná   za Amun Pro s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA     Ing. Michal Klimša 

vedoucí Odboru majetkového     jednatel 

oprávněna k podpisu na základě              

pověření ze dne 1. 7. 2024   

 




