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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Viničné Šumice
DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno  
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 559 300 Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)




Vzhledem ke komplikovanému a časově náročnému projednávání návrhu komplexních pozemkových úprav s vlastníky a nutnosti přepracování návrhu nového uspořádání pozemků, se smluvní strany na kontrolním dni konaném dne 5. 5. 2025 dohodly na posunu termínu ukončení dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona o 2 měsíce.
                                                                                                                                              
[bookmark: _Ref50474873]Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1157-2021-523101, č. zhot. 109-3221-21 ve znění dodatků č. 1-5 mění následovně:
I.
U dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 se mění termín předání z původního 30. 6. 2025 na nový termín 29. 8. 2025.
Hodnota závazku ze smlouvy se nemění.
II.
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1157-2021-523101, č. zhot. 109-3221-21 ve znění dodatků č. 1 až 5. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.
III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

V Brně dne: 20. 6. 2025	V Brně dne: 19. 6. 2025
		


„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel
pro Jihomoravský kraj

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

Za správnost: Ing. Marika Chválová
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