Čj.: NPI-440/54706/2025	                     Evidenční číslo: 4006H1240038	Zn: S

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: Jiří Satránský, investiční referent
email: satransky.jiri@npu.cz, tel. 775 869 765 (dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

A

GeoNet Praha, s.r.o.
IČO: 25629930
DIČ: CZ25629930
se sídlem: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6
zastoupen: lng. Věrou Škrétovou, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha Pohořelec, č. účtu: 27-1550500207/0100
Kontaktní osoba: Věra Škrétová, email: geonet-boss©volny.cz, mob 724079920
(dále jen „zhotovitel“)


jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4006H1240038
Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: „NKP SZ Sychrov – zaměření objektů“ 





Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Doba pro dokončení díla a předání a převzetí díla, odst. 3.1.2., která nově zní takto:

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.10.2025.

Důvodem této změny jsou především klimatické podmínky. V rámci díla byla využívána i fotogrammetrie exteriéru a fasád objektu. Technologie vyžaduje dobré klimatické podmínky, a proto ji zhotovitel nemohl provést v rámci zimních měsíců. Proto vzniklo zpoždění a následné zpracování získaných materiálu bude trvat delší časové období. 

Článek III.

Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo z 26. 11. 2024, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 


	Na Sychrově dne 


…………………………………………..
                             PhDr. Miloš Kadlec
ředitel územní památkové správy na Sychrově
za objednatele
	V Praze dne 23.6.2025


…………………………………………..
Ing. Věra Škrétová
Jednatel firmy GeoNet Praha, s.r.o.
za zhotovitele



