
Název akce: CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení
Dodatek č. 1 k SOD č. OMI-VZMR-2025-24
[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 k SOD č. OMI-VZMR-2025-24
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic
MmP, tel: 466 859 148, 605 202 239, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz
technikem odd. investic a technické správy
odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 449, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: M-tech, s.r.o.
Se sídlem: Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Čihák, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:	prokura
Tel.:
IČO:60108550	DIČ: CZ60108550
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5282
bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)
I. 
Smluvní strany mezi sebou dne 7.5.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2025-24 (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení" (dále jen „DÍLO“). Při zahájení realizace DÍLA byla zjištěna kolize plánované instalace vzduchotechniky s rozvody již instalovanými. Jedná se o rozvody silnoproudu, datových sítí, požární signalizace, rozvodů chlazení, vody a kanalizace. Tyto rozvody je nutné před samotnou instalací vzduchotechnických jednotek přeložit, aby nekolidovaly s novou vzduchotechnikou.


Název akce: CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení
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Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR- 2025-24 (dále jen „Dodatek č. 1“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace DÍLA, se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu č. 01/2025, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jako jeho nedílná součást (dále jen „ZL č. 1“), a v důsledku toho se zvyšuje i cena DÍLA o cenu těchto víceprací ve výši 619 220,00,- Kč bez DPH.
II. 
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a na změně ceny za provedení DÍLA, a tedy na změně smlouvy, následujícím způsobem:
[bookmark: bookmark4]Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní Cena za DÍLO nově takto:
Celková cena za DÍLO dle smlouvy bez DPH	4 607 732,34 Kč
Cena za vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	619 220,00 Kč
Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5 226 952,34 Kč
DPH 21%	1 097 659,99Kč
[bookmark: bookmark6]Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	6 324 612,33 Kč
(slovy: šest milionů tři sta dvacet čtyři tisíc šest set dvanáct korun českých třicet tři haléřů včetně DPH)
III. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení DÍLA zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
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6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
7. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2025
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 4.6.2025, č. usnesení R/5752/2025
V Pardubicích dne	 V	Pardubicích dne	
za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor
Mgr. Patrik Čihák
jednatel


[bookmark: bookmark10]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení

	Změnový list č. 01/2025
	SOD č. OMI-VZMR-2025-24


[bookmark: bookmark12]Popis Změny:
Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce:
Provedení přeložení stávajících rozvodů silové elektřiny, datových rozvodů, rozvodů požární signalizace, rozvodů chlazení, rozvodů teplé a studené vody a rozvodů odpadů.
[bookmark: bookmark14]Popis příčiny Změny:
Při zahájení stavebních a instalačních prací došlo k identifikaci nezbytných úprav, vyvolaných aktuálním stavem technické infrastruktury v objektu. Konkrétně se jedná o nutnost koordinace nově instalovaných vzduchotechnických prvků s již existujícími rozvody — silnoproudu, datových sítí, požární signalizace, rozvodů chlazení, vody a kanalizace.
[bookmark: bookmark16]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01/2025
Technik PITS OM1 MmP:
Dne:	Podpis:


	Stanovisko projektanta:

	Stanovisko zhotovitele: M-tech, s.r.o., Průmyslová 526, Pardubice 530 03
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH 21 %: 749 256,20 Kč

	bez DPH: 619 220,- Kč
	

	Původní celková cena díla:
	Navrhovaná změna celkové ceny díla:

	Bez DPH:	4 607 732,34 Kč
Včetně DPH:	5 575 356,13Kč
	Bez DPH:	5 226 952,34 Kč
Včetně DPH: 6 324 612,33Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — CPD — větrací vzduchotechnické zařízení
Podpis ekonoma OE OMI MmP: 		Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD č. OMI-VZMR-2025-24

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací a méněprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD č. OMI-VZMR-2025-24
Podpis:	
Datum:
	Podpis dodavatele
Podpis:	 	
Datum:


Příloha:	položkový rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 01/2025
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[bookmark: bookmark18]Nabídka vydaná
Datum vystavení: 30.04.2025
Platnost do:	30.06.2025
Splatnost:	30
[bookmark: bookmark20]25NA00626
Úhrada:	Příkazem
Doprava:
Zakázka č.: 25JAU00027
Tisk:	16.06.2025
Dodavatel:
[bookmark: bookmark22]M-tech, s.r.o.
Průmyslová 526, Pardubice 530 03
IČ: 60108550
DIČ: CZ60108550
Spisová značka OR:
C 5282 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Odběratel:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
IČ:	00274046
DIČ: CZ00274046
Email.: faktury@mmp.cz
Tel.:
Interní název zakázky :
CPD - doplnění větracího vzduchotechnického zařízení
Označení dodávky
Množství	J.cena	Cena %DPH DPH Kč Celkem
VCP přeložení TZB z důvodu kolize při nové realizaci
CU potrubí pro FCU jednotky
	Vypuštění sytému pro FCU a zajištění při demontáži
	7
	kpl
	4 100,00
	28 700,00
	0%
	0,00
	28 700,00

	Demontáž CU potrubí včetně kaučukové izolace, včetně ekologické likvidace
	108
	m
	200,00
	21 600,00
	0%
	0,00
	21 600,00

	CU koleno DN 35
	22
	ks
	799,95
	17 598,90
	0%
	0,00
	17 598,90

	CU redukce DN 35-28
	2
	ks
	402,29
	804,58
	0%
	0,00
	804,58

	CU T-kus DN 35-28-35
	2
	ks
	897,12
	1 794,24
	0%
	0,00
	1 794,24

	CU koleno DN 28
	28
	ks
	400,04
	11 201,12
	0%
	0,00
	11 201,12

	CU koleno DN 28 - 45°
	2
	ks
	522,04
	1 044,08
	0%
	0,00
	1 044,08

	CU koleno DN 22
	8
	ks
	189,89
	1 519,12
	0%
	0,00
	1 519,12

	CU potrubí CN 35
	47
	m
	135,00
	6 345,00
	0%
	0,00
	6 345,00

	CU potrubí CN 28
	45
	m
	449,40
	20 223,00
	0%
	0,00
	20 223,00

	CU potrubí CN 22
	16
	m
	340,65
	5 450,40
	0%
	0,00
	5 450,40

	Konzole patková 30cm
	13
	ks
	112,00
	1 456,00
	0%
	0,00
	1 456,00

	Objímka předizolovaná DN 35
	8
	ks
	25,00
	200,00
	0%
	0,00
	200,00

	Objímka předizolovaná DN 28
	16
	ks
	21,00
	336,00
	0%
	0,00
	336,00

	Objímka předizolovaná DN 22
	4
	ks
	18,00
	72,00
	0%
	0,00
	72,00

	Kaučuková izolace DN 35/19mm
	48
	m
	214,00
	10 272,00
	0%
	0,00
	10 272,00

	Kaučuková izolace DN 28/19mm
	45
	m
	185,00
	8 325,00
	0%
	0,00
	8 325,00

	Kaučuková izolace DN 22/19mm
	16
	m
	154,00
	2 464,00
	0%
	0,00
	2 464,00

	Profil 2m 30x30
	1
	ks
	443,00
	443,00
	0%
	0,00
	443,00

	Závitová tyč M8
	30
	ks
	51,00
	1 530,00
	0%
	0,00
	1 530,00

	HILTY HUS M8
	30
	ks
	21,00
	630,00
	0%
	0,00
	630,00

	Jezdec M8
	30
	ks
	25,00
	750,00
	0%
	0,00
	750,00

	Lepidlo Armacel
	3
	ks
	373,00
	1 119,00
	0%
	0,00
	1 119,00

	Kaučuková páska
	1
	kpl
	96,00
	96,00
	0%
	0,00
	96,00

	Zkouška těsnosti CU potrubí pro FCU jednotky
	7
	kpl
	3 200,00
	22 400,00
	0%
	0,00
	22 400,00

	Napuštění systému pro FCU
	7
	kpl
	3 000,00
	21 000,00
	0%
	0,00
	21 000,00

	Zaregulování FCU
	7
	kpl
	3 500,00
	24 500,00
	0%
	0,00
	24 500,00

	Spojovací materiál
	1
	kpl
	13 021,00
	13 021,00
	0%
	0,00
	13 021,00

	Montáž
	1
	kpl
	75 000,00
	75 000,00
	0%
	0,00
	75 000,00


PPR potrubí pro odvod kondenzátu
Ekonomický a informační systém POHODA


	Označení dodávky
	Množství
	J.cena
	Cena
	%DPH
	DPH
	Kč Celkem

	Demontáž PPR potrubí, včetně ekologické likvidace
	9
	m
	200,00
	1 800,00
	0%
	0,00
	1 800,00

	PPR potrubí pro odvod kondenzátu DN 25
	9
	m
	79,00
	711,00
	0%
	0,00
	711,00

	PPRT-kus DN 25
	4
	ks
	19,00
	76,00
	0%
	0,00
	76,00

	PPR koleno DN 25
	10
	ks
	17,00
	170,00
	0%
	0,00
	170,00

	Izolace IZOLTHERM s AL povrchem DN 30/89mm
	10
	m
	140,00
	1 400,00
	0%
	0,00
	1 400,00

	Objímka DN 20
	8
	ks
	21,00
	168,00
	0%
	0,00
	168,00

	Spojovací materiál
	1
	kpl
	3 025,00
	3 025,00
	0%
	0,00
	3 025,00

	Montáž
	1
	kpl
	35 000,00
	35 000,00
	0%
	0,00
	35 000,00

	HT kanalizační potrubí
	
	
	
	
	
	
	

	Demontáž HT potrubí včetně izolace s povrchovou úpravou AL, včetně ekologické likvidace
	3
	m
	300,00
	900,00
	0%
	0,00
	900,00

	HT RAUSILENTO DN 75
	3
	m
	192,40
	577,20
	0%
	0,00
	577,20

	Objímka DN 65
	3
	ks
	55,00
	165,00
	0%
	0,00
	165,00

	HT Koleno RAUSILENTO DN 75/45°
	4
	ks
	92,00
	368,00
	0%
	0,00
	368,00

	Izolace IZOLTHERM s AL povrchem DN 84/30mm
	6
	m
	282,00
	1 692,00
	0%
	0,00
	1 692,00

	Páska hliníková
	2
	ks
	195,00
	390,00
	0%
	0,00
	390,00

	HT potrubí DN 32
	6
	m
	77,00
	462,00
	0%
	0,00
	462,00

	HT koleno DN 32/90°
	8
	ks
	27,00
	216,00
	0%
	0,00
	216,00

	Objímka DN 25
	10
	ks
	22,00
	220,00
	0%
	0,00
	220,00

	Spojovací materiál
	1
	kpl
	3 025,76
	3 025,76
	0%
	0,00
	3 025,76

	Montáž
	1
	kpl
	35 000,00
	35 000,00
	0%
	0,00
	35 000,00

	Elektro
	
	
	
	
	
	
	

	Demontáž žlabu, včetně ekologické likvidace
	7
	kpl
	5 000,00
	35 000,00
	0%
	0,00
	35 000,00

	Demontáž elektrokabelů
	7
	kpl
	6 500,00
	45 500,00
	0%
	0,00
	45 500,00

	Kabel CYKY 3x1,5
	16
	m
	17,00
	272,00
	0%
	0,00
	272,00

	Kabel CYKY 4x1,5
	16
	m
	26,00
	416,00
	0%
	0,00
	416,00

	Kabel JYTY 2x1
	16
	m
	14,10
	225,60
	0%
	0,00
	225,60

	Kabel JYTY 4x1
	16
	m
	23,00
	368,00
	0%
	0,00
	368,00

	Merkur žlab 50x50
	8
	m
	252,00
	2 016,00
	0%
	0,00
	2 016,00

	pohledová krabice 85x44x40
	8
	ks
	23,00
	184,00
	0%
	0,00
	184,00

	Znovu zaregulováni MaR
	1
	kpl
	6 500,00
	6 500,00
	0%
	0,00
	6 500,00

	Spojovací materiál
	1
	kpl
	4408,00
	4408,00
	0%
	0,00
	4408,00

	Montáž
	1
	kpl
	65 000,00
	65 000,00
	0%
	0,00
	65 000,00

	Demontáž kamer
	1
	kpl
	15 000,00
	15 000,00
	0%
	0,00
	15 000,00

	Zpětná montáž kamer
	1
	kpl
	16 000,00
	16 000,00
	0%
	0,00
	16 000,00

	Naprogramováni kamera kalibrace
	1
	kpl
	20 000,00
	20 000,00
	0%
	0,00
	20 000,00

	Spojovací materiál a převrtáni závěsů
	1
	kpl
	5 570,00
	5 570,00
	0%
	0,00
	5 570,00

	Doprava
	7
	kpl
	2 500,00
	17 500,00
	0%
	0,00
	17 500,00


	Částky v CZK
	Bez DPH
	DPH
	Celkem s DPH

	0%
	619 220,00
	
	

	12%
	0,00
	0,00
	0,00

	21%
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	619 220,00
	0,00
	619 220,00

	Částka k úhradě v CZK
	
	
	619 220,00


Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"
Vypracoval:
Ekonomický a informační systém POHODA
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