DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 11.12.2024

_____________________________________________________________________________________________
Smluvní strany

Zhotovitel: 

              Tlak Smolík s.r.o.
        Sídlo: 


Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

   
Zastoupen:


Markem Smolíkem, jednatelem  


                   IČO:


25510509

                   DIČ:

              CZ25510509
Objednatel: 
Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace
           
    Sídlo:


Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín
Zastoupeno:

Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy

 
             IČO:

00559130


I. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11.12.2024  uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Řešení havarijního stavu tělocvičen GOAH“ (dále také jako „Smlouva“).
II. Předmět dodatku č. 1
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení dodatečných prací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku) a v položkovém rozpočtu (viz příloha č. 2 tohoto dodatku).

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně 2 ks dveří z důvodu vyhovění požadavku na PBŘ, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Smluvní strany se dohodly, že cena dodatečných prací řešená tímto dodatkem odpovídá částce 1 126 573,41 Kč bez DPH. V návaznosti na tuto skutečnost se mění celková cena díla a i tedy čl. 6.2 Smlouvy, který nově zní:
„6.2 Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši: 
cena bez DPH:                                                    9 686 437,80 Kč  
DPH ve výši dle platných právních předpisů: 2 034 151,938 Kč

cena s DPH:                                                       11 720 589,738 Kč“
1. Provedení shora uvedených dodatečných prací vyžaduje změnu termínu plnění díla, proto se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu plnění díla do 15.8.2025. 

III. Ostatní ujednání
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: položkový rozpočet k dodatečným pracím k dodatku č. 1
V Hodoníně dne  



                         
        V  Hodoníně dne  
Za objednatele:


                      
Za zhotovitele:
………………………………………

………………………………………
     Mgr. Kateřina Kouřilová                   
                                                            Marek Smolík        
            ředitelka školy
                                                                                      jednatel společnosti
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