[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo 1439/2024/SS
dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)  mezi smluvními stranami

	[bookmark: _Hlk481661987]Název:
	Město Mělník

	IČO:
	00237051

	Sídlo:
	náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník

	Zástupce:
	Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta


(dále jen „Objednatel“)

a

	Název:
	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

	IČO:
	281 77 851

	DIČ:
	CZ28177851

	Sídlo:
	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

	Zástupce:
	Petr Neumann, jednatel

	Zápis v OR
	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876


(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo: „Úprava uličního prostoru, ul. Jezdecká a ul. Sportovní, Mělník“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 1439/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele.

Obecná ustanovení 
Smluvní strany spolu dne 19. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy s názvem Úprava uličního prostoru, ul. Jezdecká a ul. Sportovní, Mělník. Smlouva nabyla účinnosti dne 2. 9. 2024 uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě, pokud není výslovně v tomto Dodatku uvedeno jinak.
Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění dobu plnění Díla, a to z důvodů rozšíření Díla o zemní práce spočívající:

- ve složení podkladních vrstev komunikace – cena díla se navyšuje o 2 089 418,46 Kč bez DPH;
- požadavku objednatele na rozšíření díla o stavbu polozapuštěných kontejnerových stání pro komunální a tříděný odpad umístěných v přiléhající ulici Veslařské – cena díla se navyšuje o 1 440 269,70 Kč bez DPH.
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny činí 3 529 688,19 Kč bez DPH s tím, že soupis prací a dodávek je uveden ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 

Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref499192659]Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 3.1.1. Smlouvy, který zní následovně:
„3.1.1.	Oblast 1 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště Oblasti 1. Dále termín realizace rozšíření díla o stavbu polozapuštěných kontejnerových stání pro komunální a tříděný odpad je stanoven do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení změny stavby před dokončením.“ 
Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 5.1. Smlouvy, který zní následovně:
„Původní cena:
26 964 349,24 Kč bez DPH, 
DPH ve výši 5 662 513,34 Kč,
32 626 862,58 Kč včetně DPH

Nová cena po navýšení:
30 494 037,43 Kč bez DPH, 
DPH ve výši 6 403 747,86 Kč,
36 897 785,29 Kč včetně DPH“

Závěrečná ustanovení
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
3.2. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3.3. 	Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
3.4. 	Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
3.5. 	Tento dodatek bych schválen Radou města ze dne 16. 6. 2025 pod číslem usnesení 447/2025/R.

Datum viz digitální podpisy 

V Mělníku,



Město Mělník 		STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta			Petr Neumann - jednatel
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