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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi na akci: „Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce“

(projekt „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“, reg. č. CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103)
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy příkazníka: 		SML/388/2024-1
Číslo smlouvy příkazce: 		

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Příkazce
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za příkazce je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
	- ve věcech technických:	xxx
xxx 
 (dále jen „příkazce“)

a

1.2. Příkazník
název:					FAKO spol. s r. o. 
adresa:					Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
IČO:					18188711
DIČ:					CZ18188711
statutární orgán:	Petra Kubíková, jednatelka společnosti 
telefon:	xxx
e-mail:					xxx 
bankovní spojení:			ČSOB a.s.
číslo účtu:				xxx

za příkazníka je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Petra Kubíková, jednatelka
- ve věcech technických:		xxx
					xxx

(dále jen „příkazník“)
(společně jako „smluvní strany“)
2. [bookmark: _Ref58928459]PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi na akci: „Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce“ uzavřené pod číslem příkazce SML/388/2024 dne 24. 06. 2024 (dále jen „smlouva“).
2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaného termínu plnění a navýšení odměny, které vznikly na základě prodloužení termínu realizace skutečného provádění díla.
2.3. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění a posun v termínu plnění způsobené termínem plnění skutečného provádění díla. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se mění čl. 6 TERMÍNY PLNĚNÍ odst. 6.2 a čl. 7 ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 7.1.

3. ZMĚNY
3.1. Původní znění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě (mimo 5.10.) průběžně, a to v závislosti na skutečném provádění díla: 

· od (předpoklad): 08/2024
· do (předpokládaný termín): 06/2025 (tzn. 11 kalendářních měsíců)“

3.2. Původní znění čl. 7 odst. 7.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za výkon technického dozoru a koordinátora v rozsahu čl. 4. této smlouvy, která činí:

553 000,00 (bez DPH)
(slovy: pět set padesát tři tisíc korun českých)

116 130,00 Kč (DPH 21 %)

669 130,00 Kč (včetně DPH)
(slovy: šest set šedesát devět tisíc jedno sto třicet korun českých)“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.6. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
4.9. Příkazce i příkazník potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
4.10. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 75. jednání, dne 13. 06. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/75/2162.

Příkazce:					Příkazník:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):		V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu): 
			
			

18.06.2025					23.06.2025


[bookmark: _Hlk182486168]…………………………………………	             ……………………………………………….
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Petra Kubíková, jednatelka společnosti
Město Kroměříž	FAKO spol. s r. o. 
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