
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 36-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky
Jindřichův Hradec 
Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219 
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 3	723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxx 
E-mail: 	xxxxxx
ID datové schránky: 	ccgn9ex 
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 	6078268389/0800 
DIČ: 	CZ 28148916
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.01.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku jsou méněpráce v souvislosti s aktualizací návrhu nových pozemků. 

Proti rozhodnutí o schválení návrhu č.j. SPU 006286/2025 nebylo podáno odvolání, a proto nebudou provedeny následující práce:

6.3.5 i)  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 5 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

6.3.5.ii)  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 3 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

6.3.5.iii)  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 1 100 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč.

Celkem nebudou provedeny aktualizace návrhu v ceně bez DPH 9 100 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.





Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	574 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	716 700,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	205 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 497 000,00 Kč

	DPH 21 %
	314 370,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 811 370,00 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování – Dodatek č. 3












PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 24.06.2025		Datum: 24.06.2025



„elektronicky podepsáno“         				„elektronicky podepsáno“         
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.









Za správnost:
	
„elektronicky podepsáno“         
_______________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.: SPU 255696/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 36-2023-505101
UID: spudms00000015695216		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku - dopracování



20 / 4
	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku –  dopracování – Dodatek č. 3

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	343
	850,00
	291 550,00
	31.08.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření
	 100 bm
	2
	30 000,00
	60 000,00
	31.08.2023

	6.2.7
	Aktualizace - Rozbor současného stavu                      
	ha
	343
	300,00
	102 900,00
	31.08.2023

	6.2.8
	Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	343
	350,00
	120 050,00
	31.08.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	574 500,00
	31.08.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	343
	950,00
	325 850,00
	31.10.2023

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	7
	5 000,00
	35 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	3 000,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	1 100,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	343
	950,00
	325 850,00
	29.02.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	0
	5 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	0
	3 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	0
	1 100,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	716 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	343
	600,00
	205 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	205 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	574 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	716 700,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	205 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 497 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	314 370,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 811 370,00
	 




