	
Číslo smlouvy objednatele: 23/164-1
Č.j.: 25152-2025-UVCR 


DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Dodávka technologie vytápění a ohřevu teplé vody včetně instalace do kotelny v budově Strakovy akademie“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 


Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	Ing. arch. Martina Šírerová, tel. xxx, 
	e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

SYSTHERM, s.r.o.
kterou zastupuje: 	Jan Kazda, generální ředitel
se sídlem: 	K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00 Plzeň
IČO: 	64830454	
DIČ: 	CZ64830454
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 7202
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., účet č.: 171947450/0300
kontaktní osoba	xxx, t: xxx, e-mail: xxx
	
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Preambule
Objednatel a zhotovitel na základě výsledku nadlimitního zadávacího řízení vedeného k veřejné zakázce s názvem „Dodávka technologie vytápění a ohřevu teplé vody včetně instalace do kotelny v budově Strakovy akademie“ uzavřeli dne 16. 10. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 23/164-0 (dále jen „smlouva“).  
Článek I.
Změna předmětu smlouvy
Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že zhotovitel provede dodatečné práce spočívající v kompletní výměně řídícího systému VZT tiskového sálu (atrium) a zasedacího sálu Vlády ČR tak, aby byla zabezpečena provázanost a kompatibilita s řídícím systémem měření a regulace (MaR) kotelny a jeho ovládání z jednoho dispečerského pracoviště. Specifikace předmětu plnění je uvedena ve změnovém listu č. 1 „ZL 01 – Kompletní výměna řídícího systému VZT tiskového sálu a zasedacího sálu Vlády ČR“ (dále jen „dodatečné práce“).
Článek II.
Cena a platba za dodatečné práce
1. S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. 7 odst. 7.1 smlouvy mění dle Změnového listu č.1 (dále také „ZL 01“)
ZL 01 – Kompletní výměna řídícího systému VZT tiskového sálu a zasedacího sálu Vlády ČR
Změnový list je vytvořen na základě následujících požadavků objednatele:
Při modernizaci kotelny vč. jejího řídícího systému měření a regulace (MaR) vyvstala potřeba zabezpečit funkčnost, kompatibilitu a provázanost se stávajícím modulem, které zajišťují ovládání VZT v tiskovém sále a zasedacím sále Vlády ČR. Tento systém řízení je zastaralý a neodpovídá současným standardům a není volně programovatelný. 
Je třeba ho přenastavit a upravit tak, aby byla zaručena provázanost a kompatibilita s řídícím systémem měření a regulace (MaR) kotelny a jeho ovládání z nadřazeného dispečerského pracoviště. S tím souvisí zaměření stávajícího stavu, projekt MaR vč. nového HW a SW řešení s vizualizací na dispečinku kotelny, napojení na stávající silové rozvaděče a osazení nových prvků (snímačů) v návaznosti na provoz VZT. Nový systém umožňuje efektivní řízení a personální a energetické úspory.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dodatečné práce ve výši 946 000,00 Kč bez DPH (1 144 660,00 Kč vč. DPH). Celková cena zakázky se tak zvyšuje na 27 522 660,00 Kč včetně DPH.
2. Cena za odvedené dodatečné práce bude zhotovitelem fakturována po provedení celého díla. Podkladem pro fakturaci a nutnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí výsledku dodatečných prací.
Článek III.
Lhůta pro provedení dodatečných prací – Zhotovitel se tímto zavazuje provést dodatečné práce a předat objednateli funkční výsledek dodatečných prací ve lhůtě do 31. 7. 2025 v závislosti na aktuálních možnostech objednatele. 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne 24.6.2025					V Praze dne 24.06.2025

	za zhotovitele
SYSTHERM, s.r.o.

	

	za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

	Jan Kazda

	
	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA

	generální ředitel
	
	ředitel Odboru správy nemovitostí
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