
Z " ý ii t ". 01 Šmiouva obiednate|e č.: Dle SOD Datum' 23.06.2025menov s c Smlouva zhotov|te|e č.. Dle SOD

Názevakce ZDRAVOTNÍ STŘEDICKO CHLUMEC
Město Chlumec, Muchova267, 403 39 . Urban Centre družstvo. Pod Pekárnami 15,

Objednatel Zhotcjvdte|'Chlumec ' Praha 9 190 00
jč. "" "čjô3mä7 """ """ "ič " "ôž347300
Vystavil. Urban Centre družstvo jméno

'Specifikace Počet listů
Výkresy Počet výkresů:
Rozpočet Počet listú.

Přílohy odka'y "Zápis z KD " " "" " "" "Číslo KD:

Projektant Počet listů'
Ostatní Počet listů:

podepsans zástupc| potvrzuji v souladu se smlwvou o clilo následujici změnu předmětu díla'

Předmět, popis a odŮvodněni změny' Bourací a stavební práce
Provedeni dodatečných výkopových prací "uvnitř objektu z dÍĹvodu "rozšířeni základových pasů, změna technologie
výkopový¢h prací ze strojního výkopu ni ruční z důvodu nemožnosti využiti těžké techniky uvnitř objektu s ohledem
na zjištěný stav konstrukce.
Demontáž zařizovacích předmětů otopných těles, potrubí ÚT. hydrantových skříni a hasicích přístrojů. Tyto práce
nebyly předmětem původní zadávací dokumentace.
BoLlrání skrytých konstrukci podlah, změna bouraných"nášlapných vrstev (dlažba/PVC), demontáž kanalizace z teras
včetně vpusti včetně svislé a vodorovné dopravy suti, poplatků za skládkovné.

Požad avek Chyba výkazu
. . NepředvidatelnéDůvod změny: objednatele Chyba PO . . Zmena predpisu . jme okdnosti

lxovozovatele vymer oko!nosti

Důvod zménydle§ 222 ZZVZ dleodst (4) (,) " d,, ,k,,,. (6) Celková
_,! ' ^ u!jajš' ' změna ceny

Změny dila Dodatečné Nepředvidatelné Laměna pcdciZek díla dlePopis změny [natertá|u stavební práce změny

Cena vicepracľ (") bez DPH 376 859,28 Kč 628 452,44 kc 146 209.97 kč změnového
listu

Cena méněprací (-) bez DPH - 57 169,93 KČ - 67 664,19 KČ - 154 403,65 KČ
Změna ceny díla bez DPH celkem - Kč 319 689,35 Kč 560 788,25 KC '- 8 193,68 Kč 872 283,93 KČ
Doba nutná k provedeni díla nemá vliv na terminy prováděni díla
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy ) dílo a budou proved ni apod tak, jäk.
poZaduje nebo předpoklada dokunientace zakázky pro cele dtki.

Stanovisko technického dozoru investora Ing. Josef Korbel

štanovisko autorského dozoru' Ing Tomáš PU|k{ábe

Zmocnenec zhotovítete Petra jurafkwa

Zmocněnec objednafe e JUOr Veron ká Srn

Datum
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