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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o.
	IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375
	sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 28057
zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.4.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kontejnerové stání u finančního úřadu“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 4.4.2025.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 98 306,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Vzhledem k tomu, že po zahájení stavebních prací se zjistilo, že v místě stavby se nachází původní kopaná studna, byly práce na stavbě přerušeny až do vyřešení dané situace. Strany se dohodly na prodloužení termínu pro provádění díla.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 8.7.2025.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 537 067,85 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.6.2025.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  24.06.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:






	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ivan Ulehla, jednatel
	starosta města Svitavy 	Ulehla Ivan s.r.o.
1


2
