
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1 

Projektová dokumentace a související služby 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Objednatel: Město Písek 
se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 
zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou 
IČO:  00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 127271/0100 
Zástupci ve věcech technických: xxx, tel.xxx – inženýrské sítě 
 Ing. Michal Kovařík, tel. xxx – komunikace  
 

a 
 

Zhotovitel: Plavec – Michalec s.r.o. 
se sídlem: Budovcova 2530, 397 01 Písek 
zastoupený:  David Michalec, jednatel 
IČO:  26042452 
DIČ: CZ26042452 
Bankovní spojení: Oberbank AG 
Číslo účtu: 7300002050/8040 
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel. xxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 10853. 
 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.10.2024  ( dále jen „Dodatek“ ) , jehož 
předmětem je prodloužení termínů plnění pro zpracování projektové dokumentace nástupního 
prostoru před budovou Českých drah v Písku. 
 
Důvod prodloužení termínu je nutnost vstoupení do jednání s majiteli stavbou dotčených soukromých 
pozemků z důvodu provedení projektových prací v rozsahu zadání Architektonicko – urbanistické studie 
nástupního prostoru před budovou Českých drah na pozemku města Písek parc. č. 2691/1 
(zpracovatel: Racek atelier, s.r.o.) i na pozemcích těchto soukromých vlastníků, přičemž tato jednání 
jsou velmi komplikovaná a zdlouhavá, což potvrzují i zástupci města Písek, kteří se těchto jednání taktéž 
účastní, a proto je požadované prodloužení termínu plnění opodstatněné. 
 
Z výše uvedených důvodů se ve Smlouvě, v článku 3 – Termíny plnění, v bodě 3.1 – předání čistopisu 
dokumentace pro povolení stavby, stávající text „do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy“ 
nahrazuje textem „do 31.07.2025“ ; žádná jiná ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 07.10.2024, ani 
termíny v ní obsažené, se nemění a zůstávají plně v platnosti. 
 
Uzavření Dodatku ke Smlouvě schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
( obecní zřízení ) , ve znění pozdějších předpisů, Rada města Písku dne 05.06.2025, usnesení č. 358/25. 
 
 
 
 
V Písku, dne 20.06.2025 V Písku, dne 23.06.2025 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………… …………………………………. 
Město Písek Plavec – Michalec s.r.o. 
JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta David Michalec, jednatel 


