[image: ZCU_logotyp_cmyk]
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 
[bookmark: _Hlk201142082]„Stavební úpravy zasedací místnosti UR 314 v budově rektorátu ZČU,
Univerzitní 8, Plzeň“
Smlouva byla uzavřena na základě výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pro veřejné zakázky malého rozsahu

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0052/25
číslo smlouvy zhotovitele: 20250203

Smluvní strany:
Objednatel: 	Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Sídlo:		Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:		497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Gabriela Langerová, tel. 735 713 921 e-mail: glangero@ps.zcu.cz 
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: 	PLZEŇSKÁ STAVEBNÍ – ABZ s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 30763 vedenou u KS v Plzni
se sídlem: Vejprnická 34, 318 00 Plzeň
zastoupený: Markem Hajšmanem
IČO: 03780023 DIČ: CZ03780023
datová schránka: g45u3s
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Hajšman, tel. 734856242, e-mail:marekhajsman@seznam.cz (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) 
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) [bookmark: _Hlk172640318]mezi smluvními stranami byla dne 20.02.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Stavební úpravy zasedací místnosti UR 314 v budově rektorátu ZČU,
b) Univerzitní 8, Plzeň“ (dále jen „SOD“),
c) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
d) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD. 
I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 		311 657,94 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě: 	  25 000,00 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně: 
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 2 260 680,32 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 286 657,94 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 2 547 338, 26 Kč bez DPH.
1.4 Termín pro provedení díla se prodlužuje o 2 týdny.
II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
Přílohy:
Položkový soupis víceprací a méněprací




Objednatel: 						Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).				Dne ………………….. (případně viz el. podpis).




……………………												…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni							PLZEŃSKÁ STAVEBNÍ – ABZ s.r.o.
Ing. Martina Větrovská										Marek Hajšman
kvestorka														jednatel
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