DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice 
se sídlem:	Dukelská 258/11, 370 01 České Budějovice 
zastoupený:	Mgr. Zdeňkem Hniličkou, ředitelem školy 
IČO:		62537873
kontaktní údaje:		tel.: 
		e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:	
(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel:	DV stav s.r.o.
se sídlem: 	Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
zastoupený: 	ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dvořák, jednatel společnosti 
ve věcech technických: 
zapsaný: 		u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074
IČO: 		281 42 551
DIČ: 		CZ28142551
kontaktní údaje: 	tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 	 
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též samostatně „Strana“)



2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo označené jako „Rekonstrukce elektroinstalace 1. PP v objektu Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice" a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu ve výši 3 768 586 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).

2.2. V souladu s čl. 16 odst. 16.2. Smlouvy z důvodu připravenosti staveniště mění Smluvní strany Smlouvu tak, že v čl. 4 odst. 4.2. písm. a) Smlouvy vypouští termín uvedený v závorce pro předání a převzetí staveniště. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín provedení díla. Nové znění předmětného ustanovení je následující:  

„a) Termín předání a převzetí staveniště:	na základě dohody Smluvních stran, přičemž Zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat Objednateli součinnost při předání staveniště“

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek se uzavírá výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran. 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tento dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí
3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.



          V Českých Budějovicích dne dle el. podpisu		 V Českých Budějovicích dne dle el. podpisu
		Za Objednatele:					 Za Zhotovitele:





25.6.2025		                                            25.6.2025
Mgr. Zdeněk Hnilička				Ing. Jiří Dvořák
ředitel školy					jednatel společnosti 
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