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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 1708 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Gagarinova 844_knihovna - výměna výloh a stavební úpravy 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
Ing. Iva Kavová, technik, tel. xxx, email xxx 
Jiří Sčebel, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel Ing. Petr Pelouch 
Sídlo Rokitanského 74/2, 500 03 Hradec Králové 
Telefon xxx 

 Email xxx 
IČ 40769518 
DIČ CZ6302160843  
 

Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 
 
I. 

Z důvodu nepředvídaných skutečností a souvisejícího rozšíření díla se mění termín dokončení díla, 
proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 8.3.2017 (dále 
jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 formou dodatku č. 2. 

 
 

II. 

1. Původní text druhé věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým 
textem: 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  16.8.2017 

 Zhotovitel provede a předá revizi elektro a protokol o tlakové zkoušce UT do:  20.9.2017 

2. Původní text bodu 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se doplňuje následovně: 

Objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit pozastávku ve výši 50.000 Kč. Takto 
uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po předání kladné revize elektro a protokolu o 
tlakové zkoušce UT, a to v termínu do deseti dnů od předání dokladů. 

3. Původní text bodu 3. čl. XIV. smlouvy „Smluvní pokuty“ se doplňuje následovně: 

Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu předání kladné revize elektro 
a protokolu o tlakové zkoušce UT. 

4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
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II. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Hradci Králové dne 3.8.2017 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Petr Pelouch Ing. Jaroslava Bernhardová 
  ředitelka 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne:3.8.2017 


