„Rekonstrukce úseku příjmu a třídění použitého nádobí ve školní
jídelně Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“
Harmonogram prací - příloha SOD
	2. 7. 2025
	převzetí staveniště

	7. 7.- 11. 7. 2025
	demontáž, odvoz a ekologická likvidace sávající myčky

	11. 7.- 18. 7. 2025
	stavební práce - bourání příček, úprava rozvodů vody a elektrorozvodů

	21.7.-25. 7. 2025
	osazení nerezových prvků - pojezd, třídící stůl, nerezový nábytek (po dokončení montáže nové myčky)

	6. 8. 2025
	předání díla


