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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	LUXEMBOURG BUILDING s.r.o.

	IČO:
	09210466

	DIČ:
	CZ09210466

	Se sídlem:
	Mnichovo Hradiště, Jiráskova 269, PSČ 295 01

	Zastoupená:
	Tomáš Pecina, jednatel

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 332618



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.4.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce oddělení patologie v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnici Středočeského kraje (dále jen „dílo“).
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné stavební práce, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce nebude třeba realizovat. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných stavebních prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Změna rozsahu díla byla v souladu s čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy vymezena změnovým listem č. 1.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o stavební práce specifikované ve změnovém listu č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Sjednaná cena díla se zvyšuje o částku 997.289,95 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 3.607.605,34 Kč bez DPH.
Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.
Sjednaný termín dokončení prací dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nemění.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedení výše popsaných dodatečných stavebních prací je z hlediska dosažení záměru stavby nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z důvodů zachování provázanosti s ostatními stavebními pracemi. Případná změna zhotovitele by způsobila objednateli značné obtíže a vedla by k výraznému zvýšení nákladů. Současně se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě podpisu smlouvy prostředky elektronické komunikace, bude tento dodatek vyhotoven v jenom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1


	V Mladé Boleslavi dne __________
	V Mnichově Hradišti dne ______________

	


……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	


……………………………………………….
LUXEMBOURG BUILDING s.r.o.
Tomáš Pecina
jednatel

	


……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




