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Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o. 
IČ:					45537453 
DIČ:					CZ45537453
zapsaný v OR vedeném: 		Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem: 				Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: 			Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení: 			MONETA Money bank a.s.
číslo účtu: 				17103524/0600
zastoupený:                                                  Ing. Radek Loučka
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4003H1250002



Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„SH Grabštejn – zpevnění přístupové cesty od Grabštejnského rybníka“.








Článek II.
Předmět Dodatku č. 1


2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.3. část, která nově zní takto:
2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30.9.2025.

Průběh realizace stavebních prací byl několikrát přerušen vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kdy po silných přívalových deštích, které měly vliv na povrch cesty, bylo nutné stejné práce provádět opakovaně.
 

                                                                              Článek III.
                                                                    Závěrečná ujednání


3.1. Smlouva o dílo ze 20.3.2025,  je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 

	

	Na Sychrově dne  27. 6. 2025                                                                                                                                                

…………………………………..
                           PhDr. Miloš Kadlec
	             ředitel, ÚPS na Sychrově 
za objednatele



	

…………………………………………..
Ing. Loučka Radek
jednatel společnosti
za zhotovitele
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