
Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2024 

(Číslo smlouvy objednatele: 0169/2024) 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Město Milevsko 

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831 
zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Ing. Jan Šinták — I.P.R.E. 

se sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová 

IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 
zastoupená: 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Úřad příslušný podle 

871 odstavce 2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary. 

(dále jen „zhotovitel“, společně jako „smluvní strany“) 

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 

ustanovení č. XIV. odst. 14.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 

DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA AKCI 

„Milevsko — likvidace odpadních vod v místní části Velká“ 

A) Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů úpravy ceny za projekční prá- 

ce a změny termínů plnění. 

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. smlouvy takto: 

1. zpracování dokumentace pro jednání s Povodím Vltavy, s. p. 

2. projednání s Povodím Vltavy, s. p. 

3. zpracování dokumentace pro stavební povolení — fáze 1 

4. projednání dokumentace pro stavební povolení 

5. podání žádosti o stavební povolení — fáze 2 

6. zpracování dokumentace pro provádění stavby - fáze 3 

do 31.05.2025 

do 15.07.2025 

do 15.09.2025 

do 15.12.2025 

do 15.01.2026 

do 25.02.2026



Výše uvedené termíny se dále prodlužují o počet dní, kdy byl objednatel v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli. 

C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. smlouvy takto: 

Za provedení díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla sjednanou takto: 

Celkové cena díla uvedená v odst. 2.3. této smlouvy činí 1 485 000 Kč bez DPH; (cena vč. DPH ve vý- 

ši 21% činí 1 796 850 Kč). 

V ceně sjednané jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním této 

smlouvy vzniknou. 

D) Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. smlouvy takto: 

1. Výše sjednaná cena plnění je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na základě řádného a včasného protokolárního ode- 

vzdání písemných podkladů zajištěných dle čl. III. dodatku č. 1 smlouvy takto: 

Fáze 1- 927 000 Kč tj. 1121670 Kč vč. DPH 

Fáze 2- 2520000 Kč tj. 304.920 Kč vč. DPH 

Fáze 3- 306 000 Kč tj. 370 260 Kč vč. DPH 

Faktura je splatná vždy do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet 

zhotovitele uvedený ve faktuře. 

3.. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů nebo vní 

budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě 

její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém pří- 

padě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu 

objednateli. 

4. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i 

dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plát- 

ců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě, kterých 

by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle 8 

106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v 

okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z 

přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce 

daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet 

správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objedna- 

tele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli. 

E) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 1 zůstávají beze změn a v platnosti.



F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel. 

V Milevsku dne V Kolové dne 

za objednatele za zhotovitele 

město Milevsko 

Ing. Ivan Radosta 

starosta majitel


