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Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Úprava Asfaltových vrstev

Popis změny:
(popis předmětu změny,
specifikace, zda jde o změny
položek, kvality, rozměrů,
termínů či
dodatečné/neprovedené práce a
zdůvodnění pro zařazení do
patřičného odstavce § 222 nebo
§ 100)

Zdůvodnění změny:
V ZD byla spodní vrstva ACP 16 v tl. 100 mm. Po zahájení prací bylo zjišteno, že stávající mocnost spodní vrstvy asfaltů v
areálu je cca 50 mm. Na základě souhlasného stanoviska ADS došlo tedy v místech pro napojení přilehlých asfaltových ploch
ke zmenšení tlouštky asfaltové vrstvy na 50 mm. Dále zhotovitel z důvodu poškození asfaltových souvrství v místech
napojení stávající asfaltových ploch na nové, navrhuje provedení lokálních oprav. Lokální opravy umožní napojení nových
vrstev v lepší kvalitě a zajistí delší životnost. Opravy budou provedeny asfaltovou vrstvou ACO 11 včetně spojovacího
postřiku.

Nové řešení:
Zhotovitel provede původně navrženou vrstvu v ZD - Asfaltový beton podkladní beton ACP 16 v tl. 100 mm nově
v tl. 50 mm. A dále v rámci plynulého napojení stávajících asfaltových ploch na nové, odstraní vrchní vrstvu poškozeného
asfaltu a provede lokálně spojovací  postřik včetně Asfaltového betonu obrusná ACO 11 v tl. 40mm
(vrchní vrtva z nemodifikovaného asfaltu). Jelikož se budou opravovat ty nejhorší plochy, které budou zřejmé až po
dokončení stavby, nelze dopředu provést zákres do PD. Výměra skutečně opravených ploch bude po dokončení doložena
zákresem a výpočtem.

Zdůvodnění pro zařazení změny:
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu
nepředvídanou. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci ZD předvídat mocnost stávajícího asfaltového
souvrství a degradaci asfaltových přilehlých ploch. Asfaltové plochy se provedou v souladu se stanoviskem ADD.
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 30% původní hodnoty zakázky. Zákonná
podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odstavce 6 ZZVZ je splněna.

Celkem včetně DPH

NE
31.12.2024

Termín dle ZL. č. 31.12.2024
Nový temín:

Původní termín dle SOD:viz přílohy

-1,21 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v
příloze):

Odpočty v Kč bez DPH -749 967,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 749 966,00 Kč
Celkem bez DPH -1,00 Kč
DPH -0,21 Kč

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet
Oznámení/Návrh variace
Vyjádření AD



Zakázka:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021/II
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1: Odvodnění - 1

001: Zemní práce 62 909
2. SP 113107244 Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 786,36 80,00 62 909 SOD

Plný popis:

003: Svislé konstrukce –

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace - 62 910
33. SP 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 786,36 300,00 235 908 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: (598,4+360,2)*1,8+50,5*2+169,9*2,3+34,8*2,4 2 300,77
34. SP 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 786,36 14,00 11 009 SOD

Plný popis:

37. SP 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 - 1 329,73 564,00 - 749 968 SOD
Plný popis:

Výkaz výměr: (598,4+360,2)*1+50,5*1,2+169,9*1,5+34,8*1,6 1 329,73

120. N SP 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 329,73 331,00 440 141  URS 2024

Na základě různé náročnosti prováděných prací nemohla být jednotková cena položky s kódem 565135111.N
určena pomocí odvození z obdobné položky ze SoD a byla tak stanovena z cenové databáze ÚRS. Toto je také
podpořeno rozpady položek pro jednotlivé tloušťky asfaltového betonu.

Plný popis:

Výkaz výměr: (598,4+360,2)*1+50,5*1,2+169,9*1,5+34,8*1,6 1 329,73

Odstranění podkladů nebo krytů  strojně    plochy jednotlivě přes 200 m2    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek    živičných, o tl. vrstvy      přes 150 do 200 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)   s rozprostřením a zhutněním    v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění      tl. 100 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)   s rozprostřením a se zhutněním    z nemodifikovaného asfaltu    v pruhu šířky do 3 m    tř. II, po zhutnění      tl. 40 mm

Postřik spojovací PS  bez posypu kamenivem    z asfaltu silničního, v množství      0,30 kg/m2
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