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Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: D8 - D1 odpočty neprovedených prací

Popis změny:                              

(popis předmětu změny, 

specifikace, zda jde o změny 

položek, kvality, rozměrů, 

termínů či 

dodatečné/neprovedené práce a 

zdůvodnění pro zařazení do 

patřičného odstavce § 222 nebo 

§ 100)

Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                            

Odvod dešťové vody z ČS PHM je veden přímo do stávajícího systému odvodnění a tím pádem je navržené řešení odvodnění 

v uvedených úsecích zbytečné.

 1. ŠD1-1 v celé skladbě dle PD

 2. ŠD8-1 v celé skladbě dle PD + hloubení a zpětný zásyp rýhy + podsyp a obsyp potrubí včetně roury 

DN 200mm v délce 8,5m

 3. Uliční vpust UV 4 v celé skladbě dle PD + hloubení a zpětný zásyp rýhy + podsyp a obsyp potrubí včetně 

roury DN 150mm v délce 5,6m(vzorový řez)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nové řešení:

Zhotovitel neprovede úseky body 1-3.

Zdůvodnění pro zařazení změny:

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu 

nepředvídanou. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci ZD předvídat, že odvod dešťové vody z ČS PHM

je veden přímo do stávajícího systému odvodnění a tím pádem je navržené řešení odvodnění v uvedených úsecích zbytečné. 

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, po započtení všech předchozích změn nepřekračuje tato změna limit 

30% původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odstavce 6 ZZVZ je splněna. 

Celkem včetně DPH

NE

31.12.2024

Termín dle ZL. č. 31.12.2024

Nový temín:

Původní termín dle SOD:viz přílohy

-94 417,51 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v 

příloze):

Odpočty v Kč bez DPH -78 031,00 Kč

Přípočty v Kč bez DPH 0,00 Kč

Celkem bez DPH -78 031,00 Kč

DPH -16 386,51 Kč

Situace se zákresem změn

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet

Oznámení/Návrh variace

Vyjádření AD 



Zakázka:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021/II
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1: Odvodnění - 78 031

001: Zemní práce - 20 816

5. SP 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 - 20,88 134,00 - 2 798 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:

7. SP 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 - 20,88 283,00 - 5 909 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:

Výkaz výměr:

9. SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 - 8,16 8,00 - 65 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:

10. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 - 3,67 228,00 - 837 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr:

11. H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t - 7,3 289,00 - 2 110 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 430,503*2 861,006

13. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 - 20,88 282,00 - 5 888 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 1857,88+1153,616+45,45-(1690,996+24) 1 341,95

14. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 - 20,88 21,00 - 438 SOD

Plný popis:

15. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t - 37,44 74,00 - 2 771 SOD

Plný popis:

Výkaz výměr: 1341,95*1,8 2 415,51

008: Trubní vedení - 57 216

46. SP 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 m - 14,5 177,00 - 2 567 SOD

Plný popis:

47. H 28617026 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 m - 14,5 650,00 - 9 425 SOD

Plný popis:

    Montáž kanalizačního potrubí z plastů  z polypropylenu PP    hladkého plnostěnného    SN 12      DN 200

    Svislé přemístění výkopku strojně  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do  dopravního prostředku    z horniny třídy těžitelnos) I    skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu/    z horniny třídy těžitelnos) I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost

 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

    Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnos) I    skupiny 3      přes 1 000 do 5 000 m3

  Zhutnění podloží pod násypy  z rostlé horniny třídy těžitelnos) I a II, skupiny 1 až 4    z hornin soudružných a nesoudržných

   Obsypání potrubí strojně  sypaninou z vhodných třídy těžitelnos) I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél  výkopu ve vzdálenos) do 3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
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Výkaz výměr: vč. tvarovek;360,2*1,015 365,603

54. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m - 8,5 28,00 - 238 SOD

Plný popis:

58. SP 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus - 2,0 1 380,00 - 2 760 SOD

Plný popis:

59. H 59224062 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm kus - 2,0 6 870,00 - 13 740 SOD

Plný popis:

65. H 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus - 2,0 1 131,00 - 2 262 SOD

Plný popis:

67. H 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus - 2,0 3 095,00 - 6 190 SOD

Plný popis:

71. H 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus - 2,0 172,00 - 344 SOD

Plný popis:

77. SP 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus - 2,0 2 500,00 - 5 000 SOD

Plný popis:

78. H 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus - 2,0 2 338,00 - 4 676 SOD

Plný popis:

79. SP 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus - 1,0 693,00 - 693 SOD

Plný popis:

80. H 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus - 1,0 425,00 - 425 SOD

Plný popis:

81. SP 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus - 1,0 750,00 - 750 SOD

Plný popis:

82. H 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus - 1,0 158,00 - 158 SOD

Plný popis:

83. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus - 1,0 720,00 - 720 SOD

Plný popis:

84. H 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus - 1,0 348,00 - 348 SOD

Plný popis:

85. H 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus - 1,0 293,00 - 293 SOD

Plný popis:

86. SP 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus - 1,0 702,00 - 702 SOD

Plný popis:

87. H 55242323* mříž vč. rámu plastová kus - 1,0 5 366,00 - 5 366 SOD

Plný popis:

88. H 28661789* koš kalový pro silniční vpusť kus - 1,0 559,00 - 559 SOD

Plný popis:

  Zřízení vpus) kanalizační   uliční z betonových dílců    typ UVB-50

skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

  Zřízení vpus) kanalizační   uliční z betonových dílců    typ UV-50 nízký

   Osazení poklopů li)nových a ocelových  včetně rámů    pro třídu za/žení      D400, E600

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

  Tlakové zkoušky vodou  na potrubí    DN 150 nebo 200

  Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty  skruží    základových (dno)

dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm

koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425 vč. madla

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

  Zřízení vpus) kanalizační   uliční z betonových dílců    typ UV-50 normální

skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

  Osazení li)nových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky   hmotnos) jednotlivě    přes 50 do 100 kg

mříž D 400 - konkávní 300x500mm
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