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Dodatek č. 1 

číslo: KRPT-66704-4/ČJ-2025-0700IT 
ke smlouvě číslo: KRPT-66704-2/ČJ-2025-0700IT  

 
uzavřen podle § 1901 a § 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
Sídlo:  30. dubna 1682/24, 702  00 Ostrava - Moravská Ostrava  
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava          
IČO:  75151502 
DIČ:  CZ75151502 
Bankovní spojení: ČNB,  č.ú. 28933881/0710 
Zastoupená: Ing. Rostislav Staníček, vedoucí odboru informačních a 

 komunikačních technologií 

(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
AGORA plus, a.s. 
Sídlo:    Řípská 1321/11c, 627 00 Brno 

Kontaktní adresa:  Řípská 1464/11d, 627 00 Brno 
IČO:    25503910                   
DIČ:   CZ25503910                   

 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2454      
(dále jen „prodávající“)  

 

 
Článek II. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují za nesporné, že dne 19. 3. 2025 uzavřeli Kupní smlouvu č.j. 
KRPT- 66704-2/ČJ-2025-0700IT (dále jen „smlouva“), ve které se prodávající zavázal  
dodat za sjednaných podmínek kupujícímu 1ks - Záložní zdroj napájení UPS EATON 
UPS 3/3fáze, 15kW - 93PS, včetně revizní zprávy a instalace na připravené přívody 
k UPS (dále jen „zboží“). 
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2. Termín plnění byl v čl. III odst. 3 smlouvy sjednán do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
 

3. Mezi smluvními stranami je nesporné, že prodávající dodal dne 19. 5. 2025 zboží.  
Prodávající nemohl instalovat zboží na připravené přívody k UPS, z důvodu 
nepřipravenosti rozvaděče, o čemž byl mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2025 sepsán 
protokol.  

 
4. Přestože kupující prodávajícímu poskytl potřebnou součinnost k plnění, ke dni uzavření 

tohoto dodatku, není schopen zajistit prodávajícímu možnost nainstalovat zboží dle 
termínu v uzavřené smlouvě.  

 
 

Článek III. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění k instalaci zboží na připravené přívody k 

UPS 
 

V článku III. odst. 3 smlouvy se vypouští „do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ a 
nahrazuje se textem „do 30. 11. 2025“. 

 

 
Článek IV.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom elektronickém vyhotovení 
s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsán způsobem, se 
kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu. 

 
3. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy. 
 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. V souladu s § 6 
zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tento dodatek 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 
 
 V Ostravě dne:     
Za kupujícího: 
  
 
--------------------------------------------------                  
Ing. Rostislav Staníček 
vedoucí odboru informačních 
 a komunikačních technologií                

 

                   


