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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DIL/01/01/002245/2023 ze dne 
28. 08. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 01. 2025 (dále jen „Dodatek č. 3“)
uzavřený uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

IČO: 000 64 581

DIČ: CZ000 64 581

bankovní spojení: PPF banka a.s. č. účtu: 27-5157998 / 6000
ID datové schránky: 48ia97h

zastoupené Ing. Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb MHMP

 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

TECHNISERV, spol. s r.o. 
se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 

korespondenční adresa: Moskevská 83, 101 00 Praha 10 

IČO: 442 64 020 

DIČ: CZ442 64 020 

zapsána pod sp. zn.: C 5239 v obchodním rejstříku vedenou u Městského soudu v Praze 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 435742011/0100 

ID datové schránky: k8r6j6r 

zastoupená Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Účel Dodatku č. 3
1. Účelem Dodatku č. 3 je úprava ceny za provedení víceprací a méněprací - dodatečných stavebních prací, vyplývajících ze změnových listů č. 6 až 12, které tvoří Přílohu č. 2b) Dodatku č. 3, od zhotovitele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné a potřeba jejich provedení vznikla až po uzavření Smlouvy o dílo č.: DIL/01/01/002245/2023 ze dne 28. 08. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 01. 2025 (dále jen „smlouva“). 
1. 
Změny, které vyplývají ze změnových listů č. 6 až 12 a které jsou obsaženy v Příloze č. 2b) Dodatku č. 3, jsou prováděny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
II.
Předmět Dodatku č. 3
Ve smlouvě se mění a doplňují následující články takto:

1. Čl. VII. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 zní nově takto: 
„Cena díla specifikovaného v článku III. této smlouvy je sjednána v celkové výši:

      Základní cena bez DPH

19 918 392,69 Kč
      Základ pro výpočet DPH

19 918 392,69 Kč
DPH 21 %        


  4 182 862,46 Kč
Cena celkem včetně DPH   

24 101 255,15 Kč“     

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2. Původní znění uvedené přílohy smlouvy je upraveno zněním podle Dodatku č.3, tj. Příloha č. 2 se doplňuje Přílohou č. 2b).“

                                                                                  III.                                                                    

                                                                Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 3. Dodatku č. 3.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 3 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 3, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

4. Dodatek č. 3, je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 3 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 3.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

6. Přílohy: -   Příloha č. 2b)
	za objednatele
V Praze dne dle elektronického podpisu

26.6.2025


	za zhotovitele
V Praze dne dle elektronického podpisu
27.6.2025


	.............................................

Ing. Lukáš Stránský
 ředitel odboru služeb MHMP                                       
	..............................................
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., 
jednatel společnosti




