[image: ]		Č.j.: NPU-430/52318/2025
		


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710, 
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,
adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice
(dále jen „Objednatel“)

a

Josef Čábelka
Rasochy 71
281 26 Týnec nad Labem
XXXXXXXXXX
 tel.: XXXXXXXXXX
 tel./fax: XXXXXXXXXX
 www.sindelarstvi.cz
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
 IČO:  62485253
 DIČ: XXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)


jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1
ke smlouvě č. 3014H1230005 ze dne 19. 12. 2023


Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 19. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), v němž se zhotovitel zavázal provést dílo:
NPÚ, SH Lipnice nad Sázavou — obnova šindelových střech 2. Etapa.
V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba změny v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Tyto nové skutečnosti a změny jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku: Změnový list č. 1.

Článek II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a) čl. 1. Předmět smlouvy odst. 1 se mění takto:
 Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 cenová nabídka, položkový rozpočet víceprací – Lipnice n. S. šindel spodní vrstva, ZL. č. 1.
b) Článkem 5. Smluvní cena a platební podmínky odst. 5.1. byla sjednaná cena díla na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze č. 1. Cenová nabídka zhotovitele 
v celkové výši: bez DPH 5 483 720,-
slovy: pětmilionůčtyřistaosmdesáttřitisícesedmsetdvacetkorun českých bez DPH.
Zhotovitel je plátcem DPH v sazbě 21 %
Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí:
6 635 301,20,- Kč,
Na základě změnového listu ZL č. 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 
276 600,- Kč bez DPH, DPH 21% = 58 086,- Kč, celkem 334 686,- Kč včetně DPH

Smluvní cena je na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze č. 1. cenová nabídka položkový rozpočet víceprací – Lipnice n. S. šindel spodní vrstva, ZL. č. 1. stanovena:

v celkové výši 5 760 320 Kč bez DPH
sazba DPH ve výši 21 % ve výši 1 209 667,20 Kč
Cena celkem 6 969 987,20 Kč vč. DPH

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
    1) cenová nabídka, položkový rozpočet víceprací – Lipnice n. S. šindel spodní vrstva, ZL. č. 1.


	V Českých Budějovicích, dne 19. 6. 2025	V Rasochách, dne 26. 6. 2025




	…………………………………………….	……………………………………………
	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	Josef Čábelka
	ředitel ÚPS České Budějovice
strana 1 ze 2
		strana 2 ze 2	
image1.png
=~ NARODNI
¥ ® 3 PAMATKOVY
$  UsTAV




