
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 22/2024/RR/linr
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Objednatel:                            
Město Bílovec 


Sídlo:




Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          
Zastoupeno ve věcech smluvních:
Martin Holub, starosta 







Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka 

Zastoupeno ve věcech technických:


            Telefon:




Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec


Číslo účtu:



27-1761833319/0800

IČO:


        

00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail: 




(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: 
                     
Ivo Karkoška

Sídlo:




Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
            Zastoupený ve věcech smluvních:
Ivo Karkoška



            Zastoupen ve věcech technických:   
Ivo Karkoška
Bankovní spojení:


Komerční Banka a.s.


            Číslo účtu:



107-2092020277/0100



DIČ:




CZ7304195239



IČO:


          

62323873


           Telefon:                                           
 


E-mail:




           (dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 22/2024/RR/linr ze dne 16. 12. 2024 ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 22/2024/RR/linr ze dne 6.6. 2025 na provedení akce „Obnova fasády objektu č.p. 1, objektu č.p. 11, objektu č.p. 47 a objektu č.p. 48 na Slezském náměstí v Bílovci“ .
2) Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností a požadavků objednatele v průběhu zpracování díla. Jedná se o:  

· ZL 2 – provedení čištění a kartáčování mříží na objektu č.p. 11 s následným nátěrem. 
Článek II. Cena, odstavec 1 se mění a nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše

přípustná, a to ve výši:
	
	Cena bez DPH 

v Kč
	DPH ( 12% a 21%) 

v Kč
	Cena s DPH 

v Kč

	Objekt č.p. 1
	318 925,51
	66 974,36
	385 899,87

	Objekt č.p. 11

Dodatek č. 2 -ZL 2

více práce 

méně práce
	609 313,78

  21 200,00

     +  21 200,00

· 0
	73 117,66

 4 452,00

      +  4 452,00

· 0
	682 431,44

 25 652,00

     +  25 652,00

· 0

	Objekt č.p. 47

Dodatek č. 1 – ZL 1

více práce

méně práce
	432 189,13

 28 893,50

     +  28 893,50

  - 0
	51 862,69

           3 467,22

        + 3 467,22

                 - 0
	484 051,82

          32 360,72
      +  32 360,72

                - 0

	Objekt č.p. 48
	185 688,58
	22 282,63
	  207 971,21



	CELKEM
	     1 596 210,50
	       222 156,56
	      1 818 367,06



(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátšesttisícdvěstědeset  a 50/100 korun českých, bez DPH)

Pro výše uvedené plnění (stavební nebo montážní práce) bude aplikován režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.       
Článek III. Doba plnění odst. 1 se mění a nahrazuje se novým zněním takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení plnění veřejné zakázky:


ihned po podpisu smlouvy
Zahájení stavebních prací, předání staveniště: dle harmonogramu prací zpracovaného nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy  

Ukončení, předání a převzetí 


díla bez vad a nedodělků:




objekt č.p. 1
210 dnů od předání staveniště, (nejpozději však do 14.6.2025) 

objekt č.p. 11
210 dnů od předání staveniště, (nejpozději však do 30.6.2025)

objekt č.p. 47
210 dnů od předání staveniště, (nejpozději však do 14.6.2025)

objekt č.p. 48
210 dnů od předání staveniště, (nejpozději však do 14.6.2025)    
2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění proveden objednatel.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

       Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet Změnový list č. 2  

6) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 69. schůzí rady města Bílovec dne 10. 6. 2025 usnesením č. RM/1674/69/2025.      

   V Bílovci dne 24.6.2025                              
V Bílovci dne 24.6.2025
    Za objednatele:



            Za zhotovitele:

…………………………………….                          ……………………………………      

          Martin Holub




     Ivo Karkoška MBA, LL.M
          starosta města
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