DODATEK č. 1 k objednávce č. 234
uzavřený mezi těmito smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

Objednatel:
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
právní forma: příspěvková organizace
zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem v Ostravě, č. j. 48/03-8402
se sídlem: Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 Havířov – Podlesí
IČ: 00306754
DIČ: CZ00306754
číslo bankovního účtu: 1434791/0100
datová schránka: vx2rnkn
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
zastoupená: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitelem
a
Zhotovitel:
Supaplex s.r.o.
právní forma: Společnost s ručením omezeným
se sídlem: U Kříže 395/38, 715 00 Michálkovice
IČ: 03623181
DIČ: CZ03623181
číslo bankovního účtu: 2000712621/2010
datová schránka: psfteqk
telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: Radim Kopal, jednatelem

Článek I. – Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění následující podmínky původní objednávky č. 234: Realizace kamerového dohledu na hřišti 1. Máje ze dne 26.05.2025.

1. Navýšení finální hodnoty je požadováno z důvodu dodatečných elektroinstalačních prací, které vyplynuly z prováděné revize elektrozařízení, a to jak na budově, tak v jejím bezprostředním okolí. Dále došlo k drobným úpravám v umístění původního sloupu a elektronického zařízení sloužícího ke snímání nebo záznamu kamerového systému, což si vyžádalo rozšíření výkopových prací oproti původnímu rozsahu. S ohledem na opakované projevy vandalismu a další nežádoucí chování v areálu hřiště byla rovněž doplněna ochrana proti neoprávněnému přístupu ke kamerovému systému, a to včetně montáže ochranných prvků proti tzv. "lescům". Výše uvedené práce nebyly součástí původní kalkulace, avšak byly nezbytné pro zajištění funkčnosti, bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti nově instalovaného systému.

Konečná cena bez DPH		148 858, 00 Kč
Konečná cena s DPH		            176 328, 52 Kč


Článek II. – Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


V Havířově dne: 28.06.2025

Za objednatele:

………………………………………
PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.
ředitel

Za zhotovitele:

………………………………………
Radim Kopal
jednatel
